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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 3-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը բաց ընթացակարգի արդյունքում «ՆԻԿՍՈՖՏ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ 2015 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կնքված N ՀՀ ԳՆ-ԲԸԱՊՁԲ-15/02-ԱԱՎ-47 ծածկա-գրով պայմանագրում կատարել փոփոխություն` սահմանելով պայմանագրի N 2 հավելվածում նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2016 թվականի հուլիսի  1-ը ներառյալ:










ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
	1.
	Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

	
	 Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում տոհմային երինջների  ներկրման գործընթացը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և «ՆԻԿՍՈՖՏ» ՓԲԸ-ի հետ 2015 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կնքված ՀՀ ԳՆ-ԲԸԱՊՁԲ-15/02-ԱԱՎ-47 ծածկագրով գնման պայմանագրում կատարել փոփոխություններ, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի  թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 60-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված սահմանափակումը։

	2.
	Ընթացիկ իրավիճակը և առկա խնդիրները

	
	Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2016 թվականին նախատեսվել է եվրոպական երկրներից հանրապետություն ներկրել տոհմային երինջների /այսուհետ՝ երինջ/ երկրորդ խմբաքանակը՝ թվով 453 գլուխ, որից արդեն իսկ Ավստրիայի Հանրապետությունից ձեռքբերված երինջները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրի համաձայն երինջների ընտրությունը նախատեսվում էր իրականացնել երկու մասնագետների միջոցով: Սույն թվականի մարտ ամսին նշված մասնագետները մեկնել են Ավստրիայի Հանրապետություն երինջների ընտրությունը կատարելու նպատակով, որի ավարտից հետո ապրիլի 9-14 մեկնել են Լիտվայի Հանրապետություն մնացած /թվով 198 գլուխ երինջներ/ խմբաքանակի ընտրությունը կատարելու համար: Մասնագետների կողմից ընտրությունը կատարվել է, որից հետո ի հայտ են եկել օրենսդրական խոչընդոտներ, մասնավորապես՝ Լիտվայի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ արտահանվող երինջների համար նախատեսվում է կարանտին առնվազն 21 օր տևողությամբ, ինչից հետո հնարավոր կլինի իրականացնել Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխման գործընթացը: Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երինջների տեղափոխումն իրականացվելու է մի քանի խմբաքանակներով, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրի վերջնաժամկետը սահմանել մինչև սույն թվականի հուլիսի 1-ը: Առկա է նաև «ՆԻԿՍՈՖՏ» ՓԲԸ-ի գրավոր առաջարկությունը պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ:


	3.
	Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

	
	ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ բնագավառի քաղաքականության փոփոխություն չի իրականացվում:

	4.
	Կարգավորման նպատակը և բնույթը

	
	ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը կթույլատրվի  գնման պայմանագրում կատարել ժամկետի փոփոխություն։

	5.
	Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրաված ինստիտուտները և անձինք

	
	Նախագիծը մշակվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից:

	6.
	Ակնկալվող արդյունքը

	
	[bookmark: _GoBack]Որոշման նախագծի ընդունմամբ հնարավորություն կընձեռվի ապահովել՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը տոհմային երինջների Հայասատանի Հանրապետություն տեղափոխման գործընթացի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբուծության զարգացման ծրագրի պահանջների արդյունավետ իրականացումը։



	ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

	1.
	       <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության  գնման պայմանագրում փոփոխության կատարման թույլտվություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում եկամուտների և ծախսերի էական ավելացում կամ նվազում չի նախատեսում:



	ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

	1.
	Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը

	
	Այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

	2.
	Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը

	
	Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:

	3.
	Այլ տեղեկություններ

	
	-



	ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

	1.
	Հասարակությանը նախագծի մասին իրազեկումը

	
	       <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության  գնման պայմանագրում փոփոխության կատարման թույլտվություն տալու մասին>>  ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակմանը հասարակությունը մասնակցություն չի ունեցել և դրա մասին հասարակությանը չի իրազեկվել:

	2.
	Հասարակության մասնակցությունը նախագծմանը և/կամ քննարկումներին

	
	

	3.
	Այլ տեղեկություններ

	
	



