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ՀՕՏ ԵԶՐԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ
Փոխհատուցում – Օտարված ակտիվների վերականգնման արժեքի վճարում կանխիկ կամ  Í³Ëë»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ³ÛÉ »Õ³Ý³Ïáí։
Իրավունքներ – Փոխհատուցում, եկամտի վերականգնում, վերաբնակեցման աջակցություն, եկամտի փոխարինում, և վերաբնակեցում ներառող այն միջոցառումների ամբողջությունը, որոնք պետք է տրամադրվեն տուժած անձանց՝ կախված նրանց կորուստների բնույթից՝ նրանց տնտեսական և սոցիալական հիմքերը վերականգնելու համար։ 
Հյուրընկալող բնակչություն – Այն տարածքին մոտ գտնվող համայնքը, ուր ծրագրի շահառուները որպես ծրագրի մաս պատրաստվում են կամավոր կերպով վերաբնակվել։
Բարելավումներ – Անձի, տնտեսության, հաստատության կամ կազմակերպության կողմից կառուցված շինություններ (բնակարան, ցանկապատ, ցախանոց, գոմ, կոմունալ շինություն, խանութ, պահեստ և այլն) և ցանված մշակաբույսեր։ 
Հողի օտարում – Այն գործընթացը, որի միջոցով կառավարական գերատեսչությունները ստիպում են անձին փոխհատուցման դիմաց պետական կարիքների համար օտարել իր ունեցած հողը կամ հողի մի մասը և տալ կառավարական գերատեսչությանը որպես սեփականություն։
Տուժած անձ – Ցանկացած անձ, ով տուժում է նախագծից բխող հողօգտագործման փոփոխություններից, çñû·ï³·áñÍÙ³Ý, բնական ռեսուրսների փոփոխություններից կամ եկամտի կորստից։
Տուժած ընտանիք – Մեկ տանիքի տակ բնակվող ծխի բոլոր անդամները, որոնք գործում են որպես մեկ տնտեսական միավոր և որոնցից մեկը կամ բոլորը տուժում են նախագծի պատճառով։ Տուժած ընտանիքը կարող է բաղկացած լինել մեկ միջուկային ընտանիքից կամ ընդլայնված ընտանիքային խմբից։ 
Վերականգնում – Քաղաքականության շրջանակներում ոչ կամավոր տարաբնակեցման համար տրամադրված փոխհատուցում, որը օտարված ակտիվների փոխհատուցման արժեքի վճարում չի հանդիսանում։ 
Վերաբնակեցում – ՏԱ–ի/ՏԸ–ի ֆիզիկական վերաբնակեցումը նախքան նախագծի իրականացումը նրա բնակավայրը հանդիսացող վայրից։ 
Փոխհատուցման արժեք – Այն արժեքը, որը գնահատվում է որպես հողի համար արդարացի փոխհատուցում՝ հիմնվելով դրա բերքատվության պոտենցիալի վրա, շենքերի և շինությունների փոխհատուցման արժեքը (շինանյութերի և աշխատուժի տվյալ պահի շուկայական իրական գինը՝ առանց ամորտիզացիոն մասհանումների կամ նորից օգտագործվող շինանյութի համար մասհանումների), ինչպես նաև բնակելի տարածքների, բերքի, ծառերի և այլ հարմարությունների շուկայական արժեքը։ 
Տարաբնակեցում – բոլոր այն միջոցառումները, որոնք նախատեսված են մեղմացնելու համար ՏԱ–երի սեփականության և/կամ ապրուստի վրա նախագծի թողած բացասական որևէ ազդեցությունը. ներառում է փոխհատուցումը, վերաբնակեցումը, եթե այն անհրաժեշտ է, և վնասված/քանդված ենթակառուցվածքների և սարքավորումների վերականգնումը;
Մարզ – Հայաստանը բաժանված է 10 շրջանների՝ մարզերի. Երևան քաղաքը որպես երկրի մայրաքաղաք հատուկ վարչական կարգավիճակ ունի։ 10 մարզերից յուրաքանչյուրը ղեկավարվում է մարզպետի կողմից, որը նշանակվում է ՀՀ կառավարության կողմից։ Երևանը ղեկավարվում է քաղաքապետի կողմից, ում նշանակում է երկրի նախագահը։ Մարզերը բաղկացած են համայնքներից։ Յուրաքանչյուր համայնք ինքնակառավարվող է և բաղկացած է մեկ կամ ավելի բնակավայրերից։ Բնակավայրերը դասակարգվում են որպես քաղաք կամ որպես գյուղ։ 2007թ. դրությամբ Հայաստանում կա 915 համայնք, որոնցից 49–ը համարվում են քաղաքային և 866–ը՝ գյուղական։ Քաղաքամայր Երևանը ևս համայնքի կարգավիճակ ունի և բաժանված է 12 կիսաինքնավար թաղամասերի։ 

Հողի օտարման ԵՎ տարաբնակեցման շրջանակները (ՀՕՏՇ)
Ա.
ՆԱԽԱԲԱՆ 
1. Հյուսիս–հարավ տրանսպորտային միջանցքի կառուցման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) համար մշակված սույն Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակները (ՀՕՏՇ) մշակվել է ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարության (ՏԿՆ) §Հայ³ëï³ÝÇ ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինության¦ äà²Î-Ç (Հայավտոճան) կողմից և լիովին հաստատվել է ՏԿՆ–ի կողմից։ êáõÛÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿  Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³Íñ³·ñ»ñáí ÑáÕÇ ûï³ñÙ³Ý ¨ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý ËÝ¹ñÇ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ, ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ ¨ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ: Ծրագիրը, որը պետք է ֆինանսավորվի Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) կողմից Բազմափուլ ֆինանսավորման գործիքով (´ü¶) ¨ պետք է իրականացվի 5 տարվա ընթացքում ՏԿՆ` áñå»ë ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ  (¶Ø) և §Հայ³ëï³ÝÇ ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինության¦ äà²Î-Ç (Հայավտոճան) ` áñå»ë Æñ³Ï³Ý³óÝáÕ ¶áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý (Æ¶) Ñ»ï, µ³ÕÏ³ó³Í ÏÉÇÝÇ 3 փուլ-Çó, որոնցից յուրաքանչյուրը կներառի տարբեր ենթածրագրեր, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ¨ Ù³ÛñáõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³Ù ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ։ 
2. Ü³Ëù³Ý Ìñ³·ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ ՀՕՏՇ ÏÃ³ñ·Ù³ÝíÇ Ñ³Û»ñ»Ý ¨ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÏÉÇÝÇ ՏԿՆ Ï³ÛùáõÙ: ՀՕՏՇ ³Ý·É»ñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ïï»Õ³¹ñíÇ ²¼´ Ï³ÛùáõÙ:
Բ.
ՀՕՏ–ին ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
3. Հիմնվելով ´ü¶ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ íñ³ Ìñ³·ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ»ï:  Ð³çáñ¹ ÷áõÉ»ñÁ ÏÑ³ëï³ïí»Ý ¶Ø ÏáÕÙÇó ²¼´ áõÕ³ñÏí³Í ä³ñµ»ñ³Ï³Ý üÇÝ³Ýսավորման Հայց (äüՀ) Ñ»ïá, áñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ ÷áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ÝÃ³Íñ³·ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
4. ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿  Ðúî ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ` ´ü¶ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ, Ñ³çáñ¹ ÷áõÉ»ñÇ äüՀ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áõÉÇ »ÝÃ³Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý (Ý»ñ³éÛ³É Ðúî) Ñ³Ù³ñ Ïå³Ñ³Ýçí»Ý Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
(i) Ամբողջ ֆինանսական գործիքի համար մշակված ՀՕՏՇ, որը կիրառելի է բոլոր ենթածրագրերի նկատմամբ, Առնվազն տարին մեկ անգամ և միշտ՝ յուրաքանչյուր փուլի մշակման սկզբում ՀՕՏՇ–ն պետք է վերանայվի, անհրաժեշտության դեպքում թարմացվի և հանձնվի ԱԶԲ–ին՝ հավանության համար։
(ii) Աղքատության և սոցիալական հարցերի նախնական գնահատում (ԱՍՀՆԳ), որը յուրաքանչյուր փուլի համար նշում է ՀՕՏ ազդեցությունների հավանականությունը, ազդեցության տեսակը, հնարավոր ծավալները, և թե արդյոք տեղաբնակները կտուժեն դրանից, և 
(iii) Եթե առկա է ՀՕՏ, փուլի յուրաքանչյուր ենթածրագրերի ՀՕՏ ծրագիր (ՀՕՏԾ)՝ հիմնվելով աշխատանքային նախագծերի վրա և ազդեցության ծավալներին համապատասխան
։ ՀՕՏԾ–ը պետք է ներառի փոխհատուցման և վարչարարության մանրամասն բյուջեներ և իրականացման ժամանակացույց՝ կապելով ՀՕՏ առաջադրանքները շինարարական աշխատանքների սկզբի հետ։ 
5. Հիմնվելով ԱԶԲ–ի քաղաքականության/պրակտիկայի վրա՝ ԲՖԳ–ի և դրա յուրաքանչյուր փուլի հաստատումը, ինչպես նաև այդ փուլերի ենթածրագրերի իրականացման հաստատումը հիմնված կլինեն ՀՕՏ–ին առնչվող հետևյալ պայմանների վրա.
(i) ԲՖԳ/առաջին փուլի հաստատում. Պայմանավորված է` ³) ամբողջ ԲՖԳ–ի համար ԱԶԲ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý կողմից ընդունելի ՀՕՏՇ–ի մշակմամբ ¨ տարածմամբ; µ) ԱՍՀՆԳ Ùß³Ïմամբ ¨ ·) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áõÉÇ Ðúî å³Ñ³ÝçáÕ »ÝÃ³Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ ²¼´ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÐúîÌ-»ñÇ Ùß³Ïմամբ ¨ ï³ñ³Íմամբ
(ii) Ð³çáñ¹áÕ փուլերի äüՀ հաստատում. Պայմանավորված է` ³) ՀՕՏՇ–ի վերանայմամբ/թարմացմամբ/տարածմամբ; µ) í»ñ³Ý³Ûí³Í ՀՕՏÞ-ին Ñ³Ù³ÑáõÝã ¨ ԱԶԲ–ի áõ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý կողմից ընդունելի ՀՕՏԾ–երի մշակմամբ/տարածմամբ։
(iii) Պայմանագրերի ստորագրում (Ðúî Ý»ñ³éáÕ »ÝÃ³Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ). Պայմանավորված է` ԱԶԲ–ի կողմից ընդունելի համապատասխան ՀՕՏԾ–երի թարմացմամբ/տարածմամբ։ Թարմացված ՀՕՏԾ–երը պետք է արտացոլեն վերջնական ազդեցությունները, ՏԱ–երի վերջնական ցուցակները, փոխհատուցման վերջնական դրույքաչափերը և պետք է անմիջապես իրագործելի լինեն։
(iv) Կապալառուներին աշխատանքների շարունակման ծանուցման ուղարկում. Պայմանավորված է համապատասխան ենթածրագրի ՀՕՏԾ–ի լրիվ իրականացմամբ (փոխհատուցման լրիվ տրամադրում և վերականգնման աշխատանքների լրիվ իրականացում)։ Այս պայմանը պետք է գրավոր կերպով հստակորեն նշվի շինարարական աշխատանքների պայմանագրերում ։ 
Գ.
ՏԵՂԱԲՆԻԿՆԵՐ ԵՎ ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐ 
6. Տեղաբնիկների վրա Ծրագիրը ոչ մի ազդեցություն չի ունենալու։ ՀՕՏԾ–ում ներառված միջոցառումների միջոցով հատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել ոչ բարենպաստ պայմաններում գտնվող մարդկանց խմբերին, ինչպիսիք են, օրինակ, հող չունեցողները, աղքատները, կանանց կողմից ղեկավարվող տնտեսությունները, ծերերը և հաշմանդամները, ինչպես նաև կարիքների բացահայտմանը և հասցեագրմանը, և ֆինանսական փոխհատուցումից բացի՝ փորձել բարելավել նրանց ապրուստի միջոցները։ 
Դ.
ՀՕՏԾ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
7. Ðúî Ý»ñ³éáÕ »ÝÃ³Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ՀՕՏԾ մշակման գործողությունները å»ïù ¿ Ï³½Ù»Ý փուլի ենթածրագրերի ³Ýµ³Å³Ý Ù³ë՝ սկսած ՀՕՏ ուսումնասիրության պարտականություններից և վերջացրած աշխատանքային նախագծի վրա հիմնված   անմիջապես իրագործելի ՀՕՏԾ–ով։ Ճանապարհների Ý³ËÝ³Ï³Ý ուղեգծման և  լայնական կտրվածքների  նախագծÇ ավարտից հետո µáÉáñ ÑáÕ³ÛÇÝ ¨ áã ÑáÕ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Ù³Ý Ñ³Ù³ñ պետք է ³ÝóÏ³óÝ»É Տույժի չափման նպատակով իրականացված մանրամասն հետազոտություն (ՏՉՀ)`, ÇÝãå»ë Ý³¨ բոլոր ՏԸ–երի և ՏԱ–երի ցուցակագրում և բոլոր տուժած ակտիվների գնահատում՝ ³Ù÷á÷ փոխհատուցման/í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý բյուջեÇ
 Ï³½ÙÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí։ îâÐ, î² óáõó³Ï³·ñáõÙÁ ¨ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ïí»ñ³Ý³Ûí»Ý ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÏÃ³ñÙ³óí»Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý³Ë³·ÍÇ ³Ù÷á÷áõÙÇó Ñ»ïá: 
8. Բացի այդ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÐúîÌ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ՏԸ–ների 20%–ի հիման վրա պետք
է կատարել սոցիալ–տնտեսական ընտրանքային ուսումնասիրություն։ Սոցիալ–տնտեսական ուսումնասիրությունը կընդգրկի տուժած բնակչության բոլոր հիմնական սոցիալ–տնտեսական առանձնահատկությունները (էթնիկ կազմը, կրթամակարդակը, կենսամակարդակի ապահովման ձևերը և եկամտի աղբյուրները, աղքատության/եկամտի մակարդակները, ինչպես նաև տների տեսակը/արժեքը և հողատարածքների չափսերը)։ 
9. ՀՕՏԾ մշակման/իրականացման գործընթացը. Ծրագրի առաջին փուլի համար ՀՕՏԾ-ն կմշակվի Ծրագրի նախապատրաստման տեխնիկական աջակցության (ԾՆՏԱ) խորհրդատուների կողմից։ Հետագա փուլերի համար այս նույն աշխատանքները կիրականացվեն աշխատանքային նախագծման խորհրդատուների կողմից։ ՀՕՏԾ իրականացումը պետք է վերահսկվի վերահսկիչ խորհրդատուների կողմից։ ՀՕՏԾ մշակումը/իրականացումը պետք է կատարվի ըստ հետևյալ ընթացակարգի.
ա.
ՀՕՏԾ մշակում. Այս փուլը պետք է իրականացվի ծրագրերի իրագործելիության 
ուսումնասիրությանը զուգընթաց (ՀՕՏԾ–ի տիպային նկարագրի համար տես՝ 
Հավելված Ա)։ 

բ.
ՀՕՏԾ թարմացում/ամփոփում. Այս փուլն իրականացվելու է մանրամասն 
դիզայնի ժամանակ և ներառելու է ազդեցությունների/ՏԱ–երի մասին տվյալների 
վերջնական թարմացում, փոխհատուցման դրույքաչափերի հնարավոր 
վերանայումները և հնարավորության դեպքում՝ ՏԱ-երի կարգավիճակի 
օրինականացման աշխատանքներ։ ԱԶԲ–ի կողմից վերջնական ՀՕՏԾ–ի 
հաստատումից հետո կստորագրվի շինարարական աշխատանքների 
պայմանագիրը։ 

գ.
ՀՕՏԾ իրականացում. Այս փուլը կսկսվի ՀՕՏԾ–ի վերջնական տարբերակի 
հաստատումից հետո և կավարտվի բոլոր ՏԱ փոխհատուցման տրամադրմամբ:
 դ.
Շինարարական աշխատանքների իրականացում. Ընդհանուր առմամբ, շինարարական աշխատանքները կսկսվեն ՏԱ–ներին փոխհատուցման տրամադրումից և անկախ մոնիտորինգային գործակալության կողմից համապատասխանության վերաբերյալ հաշվետվության պատրաստումից հետո։ Այնուամենայնիվ, եթե ճանապարհի վրա կան հատվածներ, որտեղ ազդեցություն չի ակնկալվում, և որոնք բավականաչափ երկար են շինարարությունը տնտեսապես հիմնավորելու համար, այդ հատվածներում շինարարական աշխատանքները կարող են սկսվել պայմանագրերի ստորագրումից անմիջապես հետո։ ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ³½¹»óáõÃÛունների բացակայությունը պետք է ներկայացվի պատշաճ հաշվետվությամբ:
Ե.
ԻՐԱՎԱԿԱՆ Եվ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Ե.1
Հողի օտարման և տարաբնակեցման մասին Հայաստանի Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý օրենքները և կանոնակարգերը
1. ՀՀ Սահմանադրությունը (1995) երաշխավորում է մասնավոր սեփականատիրության իրավունքների պաշտպանությունը: Այն նաև հայտարարում է, որ մասնավոր սեփականությունը կարող է սահմանափակվել “հասարակական շահերի գերակշռության բացառիկ դեպքերում”, հիմնվելով հաստատված ընթացակարգի և նախապես տրամադրված համապատասխան փոխհատուցման վրա: Հողի օտարման և փոխհատուցման խնդիրները քննարկված են հիմնականում ՀՀ Հողային օրենսգրքում (2001թ, հոդված 108) և մասնավորապես, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում (1998թ, հոդվածներ 218 - 221):
2. Քաղաքացիական օրենսգիրքը քննարկում է իրավական կարգավիճակ ունեցող հողատերերի և անշարժ գույքի սեփականատերերի հողի օտարման և փոխհատուցման ընթացակարգային տեսակետները` հասարակական նպատակներով նրանց սեփականության oտարման դեպքում: Այն նախատեսում է, որ լիազորված պետական գործակալությունը նախ պետք է որոշի արդյոք օտարումը հասարակական նպատակների համար հիմնավորված է և ծանուցի սեփականատիրոջը այդ որոշման մասին: Օտարման ենթական հողի/սեփականության փոխհատուցումը հաստատված է համաձայնագրով` հաշվի առնելով շուկայական արժեքը և վնասները, ներառյալ հետևանքային վնասները, և կարող է ներառել հողի/ սեփականության փոխանակումը: Համաձայնության չգալու դեպքում պետական գործակալությունը կարող է դիմել դատարան: Համայնքի և պետական կարիքների համար հողի օտարման օրենքը (նոյեմբերի 27, 2006) ներկայացնում է տվյալ հարցի առանձնահատկությունները:
Ե.2.
Ոչ կամավոր տարաբնակեցման վերաբերյալ ԱԶԲ քաղաքականությունը
10. Ոչ կամավոր տարաբնակեցման վերաբերյալ ԱԶԲ քաղաքականությունը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա.
· Ոչ կամավոր տարաբնակեցումից պետք է խուսափել կամ առնվազն այն հասցնել նվազագույնի,
· Փոխհատուցման/վերականգման վերաբերյալ դրույթները պետք է ապահովեն ՏԱ-երի՝ ծրագրի իրականացումից առաջ ունեցած կենսամակարդակի պահպանումը։
· ՏԱ–երին պետք է լիարժեք տեղեկություններ և խորհրդատվություն տրամադրվի ՀՕՏ-ի փոխհատուցման տարբերակների մասին:
· ՏԱ-երի սոցիալ-մշակութային կառույցներին պետք է հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերվի: Դրանք պետք է առավելագույնս օգտագործվեն:
· Փոխհատուցումը պետք է իրականացվի կանանց և տղամարդկանց համար հավասար պայմաններով:
· Իրավական կարգավիճակի բացակայությունը չպետք է խոչընդոտի փոխհատուցման և/կամ վերականգնման գործընթացի իրականացմանը:
· Առանձնահատուկ ուշադրության պետք է արժանանան կանանց կողմից ղեկավարվող տնտեսությունները և այլ խոցելի խմբերը, ինչպես, օրինակ, տեղաբնիկները: Նրանց պետք է համապատասխան աջակցություն ցուցաբերվի իրենց կարգավիճակը բարելավելու համար:
· ՀՕՏ-ը պետք է ընկալել և իրագործել որպես ծրագրի մաս, և փոխհատուցման ծախսերը պետք է ամբողջությամբ ներառվեն ծրագրի ծախսերի և օգուտների հաշվարկներում։ 
· Փոխհատուցումը ու տարաբնակեցման լրահատկացումներն պետք է ամբողջությամբ տրամադրվեն նախքան ճանապարհի ûï³ñÙ³Ý ·áïáõ/ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óÙ³Ý  և քանդման իրավունքի տալը:
Ե.3
ՀՕՏ-ի վերաբերյալ Հայաստանի օրենքների և կանոնակարգերի համեմատությունը ԱԶԲ-ի տարաբնակեցման քաղաքականության հետ
11. Հայաստանի օրենքների և կանոնակարգերի և ԱԶԲ-ի քաղաքականության միջև առկա տարբերությունները ներկայացված են ստորև բերված Աղյուսակ 1–ում:
Աղյուսակ 1: ՀՕՏ-ի վերաբերյալ Հայաստանի օրենքների և կանոնակարգերի համեմատությունը ԱԶԲ-ի տարաբնակեցման քաղաքականության հետ
	Հողի մասին ՀՀ օրենքներն ու կանոնակարգերը 
	ԱԶԲ –ի ոչ կամավոր տարաբնակեցման 
քաղաքականությունը

	Հողի դիմաց փոխհատուցում իրավական կարգավիճակ ունեցող սեփականատերերի համար։
	Իրավական կարգավիճակի բացակայությունը չպետք է խոչընդոտի փոխհատուցման և/կամ վերականգնման գործընթացի իրականացմանը: Իրավական կարգավիճակ չունեցող սեփականատերերի համար ևս նախատեսված է 
փոխհատուցում։

	Միայն հաշվառված տներին/շինություններին է ծրագրով պատճառված վնասի/քանդման դիմաց փոխհատուցում նախատեսվում
Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է միայն հողի հաշվառված սեփականատերերին:
	Տուժած բոլոր տներին/շինություններին ծրագրով պատճառված վնասի/քանդման դիմաց տրամադրվում է փոխհատուցում։ Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է հողի սեփականատերերին և վարձակալներին՝ 
անկախ նրանից հաշվառված են թե ոչ։

	Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է միայն հողի հաշվառված սեփականատերերին:
	Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է հողի սեփականատերերին և վարձակալներին՝ անկախ նրանից հաշվառված են թե ոչ։

	Հողի գնահատումը հիմնվում է ընթացիկ շուկայական արժեքի վրա: 
	Հողի գնահատումը հիմնվում է ընթացիկ շուկայական դրույքաչափերի/փոխհատուցման արժեքի վրա: 

	Հողի օտարման վերաբերյալ որոշումները քննարկվում են միայն հողի սեփականատիրոջ և Հողի օտարման հարցերով հանձնաժողովի միջև:
	Ազդեցության որակի/արժեքի, իրավունքների վերաբերյալ տեղեկությունները և փոխհատուցման ու ֆինանսակական 
աջակցության գումարները պետք է տրամադրվեն տուժած անձանց նախքան գնահատման իրականացումը։

	Լրջորեն տուժած անձանց և խոցելի խմբերի համար եկամտի/ապրուստի միջոցների վերականգնման միջոցառումներ, փոխհատուցման կամ տարաբնակեցման ծախսեր նախատեսված չեն:
	ԱԶԲ-ի քաղաքականությամբ լուրջ կորուստների դեպքում պահանջվում է եկամտի/ապրուստի միջոցների վերականգնում,
ինչպես նաև և ՏԱ-երի կողմից վերաբնակեցման ընթացքում կրած ծախսերի հատուցում։


12. Հայաստանի օրենքների/կանոնակարգերի և ԱԶԲ քաղաքականության միջև տարբերությունները վերացնելու նպատակով ՏԿՆ-ն Ծրագրի համար մշակել է սույն ՀՕՏՇ-ն՝ ապահովելով բոլոր օբյեկտների համար վերականգնման արժեքին համապատասխան փոխհատուցում, կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչների համար վերականգնման միջոցառումների ապահովում և այն ՏԱ-երին լրահատկացումների ու նպաստների տրամադրում, ովքեր ձեռնարկատիրական գործունեության առումով կորուստ են կրում կամ լրջորեն տուժում են: 
13. Մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողն առաջին հերթին անհրաժեշտ է փորձել օտարել առանձին տուժած անձանց հետ բանակցությունների հիման վրա: Եթե բանակցությունները ձախողվում են, պետք է կիրառել կառավարության՝ մասնավոր սեփականության հարկադիր օտարման իրավունքը և սկսել սեփականազրկման գործընթացը: Հայաստանում գործող օրենքի համաձայն՝ նախագահը պետք է համապատասխան պետական մարմինների պահանջի հիման վրա սեփականազրկման մասին հրաման արձակի: Համապատասխան տարածքային դատարանը պետք է գնահատի նախագահի հրամանը և որոշի պետական կարիքների համար սեփականության օտարման հիմքը և սեփականազրկող սուբյեկտին հողը ստանալու իրավունք վերապահի: Դատարանը նաև պետք է երրորդ կողմ նշանակի՝ կորցրած ակտիվների շուկայական արժեքը գնահատելու համար և այդ արժեքին համապատասխան որոշի հողի սեփականատերերին վճարման ենթակա փոխհատուցման չափը: 
Ե.4
ՀՕՏՇ-ի՝ սույն ԲՖԳ-ի համար որդեգրված սկզբունքները և իրավունքները
14. Հողի օտարման մասին Հայաստանի օրենքների և ԱԶԲ-ի Ոչ կամավոր տարաբնակեցման քաղաքականության (1995թ.) հիման վրա սույն ԲՖԳ-ի համար մշակվել են ոչ կամավոր տարաբնակեցման հիմնական սկզբունքները, որոնք հետևյալն են.
· Հողի օտարումից և ոչ կամավոր տարաբնակեցման այլ հետևանքներից պետք է խուսափել կամ դրանք հասցնել նվազագույնի՝ հետազոտելով ծրագրերի նախագծերի բոլոր այլընտրանքային կենսունակ տարբերակները,
· Եթե հնարավոր չէ խուսափել այդ հետևանքներից, պետք է մշակվի հրատապ ՀՕՏԾ, և ՏԱ-երին պետք է աջակցություն ցուցաբերվի, որպեսզի նրանք բարելավեն կամ առնվազն վերականգնեն ծրագրից առաջ ունեցած իրենց կենսամակարդակը:
· Պետք է ապահովել ՏԱ-երին փոխհատուցման վերաբերյալ խորհրդակցության տրամադրումը, տարաբնակեցման վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրումը, ինչպես նաև ենթածրագրերի պլանավորմանն ու իրականացմանը նրանց մասնակցությունը, 
· Խոցելի և լրջորեն տուժած անձանց պետք է ցուցաբերել հատուկ աջակցություն,
· Իրավական կարգավիճակ չունեցող ՏԱ-երը (օրինակ՝ կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները կամ որևէ ազատ տարածք ինքնակամ զավթած անձինք, կամ էլ այն ՏԱ-երը, որոնց հաշվառման վերաբերյալ տվյալներ առկա չեն) հողի դիմաց փոխհատուցման փոխարեն ապրուստի միջոցի նպաստ կստանան, իսկ նրանց՝ հողից բացի այլ կորուստների դիմաց լիարժեք փոխհատուցում կտրամադրվի,
· Այն ՏԱ-երը, ում կարգավիճակը կարելի է օրինականացնել, օրինական կարգավիճակ կստանան, և նրանց կորուստները ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն: 
· Պետք է տրամադրվի եկամուտը վերականգնելու հնարավորություն,
· ՀՕՏԾ-ն պետք է ՏԱ-երին տրամադրվի տեղի լեզվով, 
· Փոխհատուցման վճարումը և տարաբնակեցման աջակցությունը պետք է ամբողջությամբ տրամադրվեն և վերականգնողական միջոցառումները պետք է ամբողջությամբ իրականացվեն նախքան կապալառուի կողմից հողի փաստացի ֆիզիկական տնօրինումը և նախքան որևէ կոնկրետ փաթեթի հիման վրա շինարարական աշխատանքներ սկսելը, և
· Պետք է մշակել բողոքների քննարկման համապատասխան մեխանիզմներ, որոնցով կլուծվեն ՏԱ-երի բողոքները, եթե այդպիսիք լինեն։
Զ.
ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔներ
15. Ծրագրի շրջանակներում ՀՕՏ-ի առաջադրանքները պետք է իրականացվեն փոխհատուցում ստանալու համար ընտրվելու իրավունքի և այլ իրավունքների շրջանակին համապատասխան, որը համահունչ է ինչպես Հայաստանի օրենքներին և կանոնակարգերին, այնպես էլ ԱԶԲ-ի քաղաքականությանը: Իրավունքների ամփոփ սխեմայի նկարագիրը ներկայացված է ստորև բերված Աղյուսակ 2-ում:
Աղյուսակ 2: Փոխհատուցման սխեմա
	Կորստի տեսակը
	Նկարագրություն
	Տուժած անձինք
	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

	Գյուղատնտեսական հողերի վերջնական կորուստ
	ՏԸ , որոնք կորցրել են գյուղատնտեսական հողերը անկախ ազդեցության լրջությունից


	Լրիվ գրանցում ունեցող սեփականատեր


	Տեղափոխման դրույքաչափի փոխհատուցում +15% կանխիկ կամ փոխանակում ՏԱ համար ընդունելի հողակտորով 


	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր


	ՏԱ պետք է իրավական կարգավիճակ տրվի և փոխհատուցվի նախորդի պես 



	
	
	Ոչ ֆորմալ նորաբնակ/ՏԱ առանց գրանցման/համապատասխան փաստաթղթերի
	Մեկ տարվա նվազագույն աշխատավարձին հավասար մեկանգամյա տարաբնակեցման կանխիկ գումար 


	Ոչ-գյուղատնտեսական հողեր
	ՏԱ, ովքեր կորցնում են իրենց առևտրային նշանակության կամ բնակելի հողերը
	Լրիվ գրանցում ունեցող սեփականատեր


	Տեղափոխման դրույքաչափի փոխհատուցում +15% կանխիկ կամ փոխանակում ՏԱ համար ընդունելի հողակտորով 


	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր


	ՏԱ պետք է իրավական կարգավիճակ տրվի և փոխհատուցվի նախորդի պես 



	
	
	Վարձակալ
	3 ամսվա վարձակալության կանխիկ գումար

	
	
	Ոչ ֆորմալ բնակիչներ/ՏԱ առանց գրանցման/համապատասխան փաստաթղթերի
	Մեկ տարվա նվազագույն աշխատավարձին հավասար մեկանգամյա տարաբնակեցման կանխիկ գումար 


	Բնակելի և ոչ բնակելի կառույցներ/
ակտիվներ
	
	Բոլոր ՏԸ անկախ օրինական սեփականության/գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատերև ոչ ֆորմալ բնակիչները)
	Կանխիկ փոխհատուցում + կառույցի կորստի դեպքում վերաբնակեցման ողջ արժեքի 15% -ի չափով` առանց արժեզրկման գործարքի արժեքների 

	Ընդհանուր սեփականության միջոցներ
	Համայնքային/հասարակական ակտիվներ
	Համայնք/կառավարություն
	Կորցրած կառոյցների վերակառուցում համայնքի հետ խորհրդակցելով և նրանց գործառույթների վերականգնում

	Բերք
	Տուժած բերք
	Բոլոր ՏԸ անկախ օրինական սեփականության (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատերև ոչ ֆորմալ բնակիչները)
	Բերքի փոխհատուցում կանխիկ գումարով շուկայական գներով` ակնկալվող բերքի մեծածախ արժեքի չափով 

	Ծառեր
	Տուժած ծառեր
	Բոլոր ՏԸ անկախ օրինական սեփականության (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատերև ոչ ֆորմալ բնակիչները)
	Կանխիկ փոխհատուցում շուկայական արժեքով հիմնված ծառերի տեսակի տարիքի և արտադրողականության 

 արժեքի վրա։

	Ձեռնարկատիրություն/գործարարություն 
	Ձեռնարկատիրություն/գործարարություն 
	Բոլոր ՏԸ անկախ օրինական սեփականության (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատերև ոչ ֆորմալ բնակիչները)
	Ձեռնարկատեր. (i) (մշտական ազդեցություն) կանխիկ փոխհատուցում մեկ տարվա եկամտի չափով, (ii) (ժամանակավոր ազդեցություն) կանխիկ փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման ժամանակահատվածի համար։ Փոխհատուցումը հիմնված է հարկերի մասին հայտարարագրի կամ դրա բացակայության դեպքում նվազագույն աշխատավարձի վրա: 
Մշտական աշխատողներ/ աշխատակիցներ. ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման ընթացքում երեք ամսվա կորցրած նվազագույն աշխատավարձի փոխհատուցում:

	Օժանդակություն լուրջ ազդեցություների դեպքում 
	> 10% եկամտի կորուստ
	Լուրջ վնասներ կրած բոլոր ՏԸ-ները ներառյալ նաև ոչ ֆորմալ բնակիչները
	Գյուղատնտեսական եկամուտ. Տուժած հողի մեկ տարվա բերքի չափով մեկանգամյա լրացուցիչ փոխհատուցում բերքով
Այլ եկամուտ. 1 լրացուցիչ փոխհատուցում 3 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով

	Օժանդակություն վերաբնակեցման դեպքում
	Տրանսպորտ և անցումային կենսապահովման ծախսեր
	Վերաբնակեցման ենթարկված բոլոր ՏԱ–երը
	Մեկ ամսվա համար տրանսպորտային և կենսապահովման ծախսերը հոգալու բավարար գումարների տրամադրում։

	Օժանդակություն խոցելի անձանց
	
	Աղքատության սահամանգծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող ՏԸ–եր 
	3 ամսվա նվազագույն աշխատավարձին հավասար դրամական օժանդակության տրամադրում: Ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար ընտրություն կատարելիս այս անձանց պետք է առաջնայնություն տալ։

	Ժամանակավոր ազդեցություն շինարարության ընթացքում 
	
	Բոլոր ՏԸ-ները
	Համաձայն սույն ՀՕՏՇ-ի շինարարության ընթացքում կհաշվարկվի և կտրամադրվի պատշաճ փոխհատուցում

	Չնախատեսված ՀՕՏ ազդեցություններ, եթե այդպիսիք կլինեն
	
	
	Հայավտոճան-ը ծրագրի ընթացքում կհասցեագրի և կփոխհատուցի չնախատեսված տարաբնակեցման ազդեցությունները ըստ վերոհիշյալ պայմանների


Զ.1
Ընտրվելու իրավունքը
16. Սույն ծրագրի շրջանակներում փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեցող կամ գոնե վերականգման վերաբերյալ դրույթներից օգտվելու իրավունք ունեցող ՏԱ–երն են.
· Բոլոր ՏԱ-երը, որոնք կորցնում են իրավական կարգավիճակի հիմքով կամ հողի սեփականության ավանդական իրավունքի համաձայն իրենց պատկանող, կամ էլ օրինականացնելու հնարավորություն ունեցող կամ առանց օրինական կարգավիճակի հողը,
· Հաշվառված և չհաշվառված կենվորները և բնավարձակալները,
· Շինությունների, բերքի, բույսերի կամ հողին ամրացված այլ առարկաների սեփականատերերը, և 
· Այն ՏԱ-երը, որոնք ձեռնարկատիրական գործունեության առումով կորուստ են կրում, կորցնում են եկամուտը և աշխատավարձը:
17. Փոխհատուցում ստանալու համար ընտրվելու իրավունքը պետք է սահմանափակվի վերջնաժամկետով, որը սահմանվում է յուրաքանչյուր ենթածրագրի շրջանակներում ՏԱ-երի ցուցակագրումն ու ՏՉՀ-ն սկսելու օրը: Այն ՏԱ-երը, ովքեր բնակություն են հաստատում տուժած տարածքներում վերջնաժամկետից հետո, փոխհատուցման համար ընտրվելու իրավունք չունեն: Այնուամենայնիվ, նրանց պետք է նախօրոք ծանուցում ուղարկվի՝ խնդրելով նախքան ծրագրի իրականացումը ազատել տարածքները և քանդել կառույցները: Նրանց քանդած կառույցների շինանյութերը չեն բռնագրավվում, նրանք որևէ տուգանք չեն վճարում, և նրանց նկատմամբ որևէ պատժամիջոց չի կիրառվում: 
Զ.2 
Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները
18. Հողի, տան և եկամտի կորուստ կրող ՏԱ-երին վերաբերող իրավունքի դրույթները և վերականգնման լրահատկացումները պետք է ներառեն հողի, շինությունների, բերքի և ծառերի մշտական և ժամանակավոր կորստի վերաբերյալ դրույթներ, վերաբնակեցման լրահատկացում, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեության առումով կորստի նպաստ՝ հարկերի մասին հայտարարագրերի և/կամ միանվագ գումարների հիման վրա: Այս իրավունքները մանրամասն ներկայացված են ստորև.
· Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա ազդեցությունը կփոխհատուցվի շուկայական արժեքով՝ (i) կանխիկ, ընթացիկ շուկայական արժեքի կամ (ii) ՏԱ կողմից ընդունելի կորցրած հողամասին համարժեք բերքատվություն ունեցող հողով փոխարինելու միջոցով: Փոխհատուցումը կտրամադրվի 15% օժանդակությամբ: Եթե տուժել է ՏԱ-ի գյուղատնտեսական նշանակության հողի ավելի քան 10%–ն, ՏԱ-երը (սեփականատերերը, վարձակալները և բնավարձակալները) պետք է լուրջ ազդեցության համար լրացուցիչ նպաստ ստանան, որը համարժեք է կորցրած հողից ստացված տարեկան համախառն եկամտի շուկայական արժեքին: Այլ եկամտի վրա լուրջ ազդեցության դեպքում ՏԱ-երը պետք է 3 ամսվա եկամտի չափով լրացուցիչ փոխհատուցում ստանան: Գործարքի հարկերը և վճարները պետք է վճարվեն ԳՄ-ի կողմից, կամ էլ դրանց վճարում ընդհանրապես չպետք է պահանջվի։ Այն ՏԱ-երը, որոնց կարգավիճակը կարելի է օրինականացնել, օրինական կարգավիճակ պետք է ստանան, և նրանց կորուստները ամբողջությամբ պետք է փոխհատուցվեն այնպես, ինչպես իրավական կարգավիճակ ունեցող սեփականատերերինը։ Այն ՏԱ-երը, որոնց կարգավիճակը չի կարող օրինականացվել, պետք է միանվագ ինքնավերաբնակեցման նպաստի տեսքով կանխիկ փոխհատուցում ստանան, որը համարժեք է մեկ տարվա կտրվածքով նվազագույն աշխատավարձին: Եթե օտարումից հետո որևէ կոնկրետ հողամասի մնացյալ մասը դառնում է անմատչելի կամ մշակման կամ այլ օգտագործման համար ոչ կենսունակ, այդ մասի համար ևս սեփականատիրոջ առաջարկով կարող է նույն կերպ փոխհատուցում տրամադրվել: 
· Ոչ գյուղատնտեսական (բնակելի/առևտրային նշանակության) հողեր. Օրինական բնակիչները կփոխհատուցվեն վերաբնակեցման դրույքաչափով` (i) կանխիկ` շուկայական ընթացիկ դրույքաչափերին համապատասխան կամ (ii) հողակտորի տեսքով` ընդունելի ՏԱ կողմից: Կենվորները/վարձակալները եռամսյա վարձակալության չափով նպաստ կստանան։ Իրավական կարգավիճակ չունեցող հողօգտագործողները և ³յն հողօգտագործողները, որոնց կարգավիճակը չի կարող օրինականացվել, պետք է միանվագ ինքնավերաբնակեցման նպաստի տեսքով կանխիկ փոխհատուցում ստանան, որը համարժեք է մեկ տարվա կտրվածքով նվազագույն աշխատավարձին: 
· Տների, շինությունների և կառույցների համար կանխիկ փոխհատուցում պետք է տրամադրվի փոխարինման արժեքով` ավելացրած նաև 15% նպաստ: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի՝ անկախ տուժած առարկայի հաշվառման կարգավիճակից: Մասնակիորեն (15%-ից պակաս) ազդեցություն կրելու դեպքում և այն դեպքում, երբ սեփականատերը չի ցանկանում տեղափոխել շինությունը, ազդեցությունները կընդգրկեն միայն շինության տուժած մասը և այդ մասի լիարժեք վերականգնումը գործածության համար պիտանելիության նախկին վիճակին: Լիարժեք փոխհատուցում կտրամադրվի, եթե մասնակի ազդեցությունը վտանգի է ենթարկում ողջ շինության կենսունակությունը:
· Բերք. Մեկ տարվա բերքի համախառն արժեքի շուկայական ընթացիկ դրույքաչափերին համապատասխան լռելյայն փոխհատուցում։ Բերքի դիմաց փոխհատուցում պետք է ստանան ինչպես սեփականատերերը, այնպես էլ կենվորները՝ իրենց բնավարձակալության պայմանագրերի հիման վրա: 
· Ծառեր. Շուկայական դրույքաչափերին համապատասխան կանխիկ փոխհատուցում՝ հիմնվելով ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա: 
· Ձեռնարկատիրական գործունեություն. Եթե ձեռնարկատիրական գործունեության տվյալ հնարավորությունը կորում է մշտապես, դրա դիմաց տրամադրվում է մեկ տարվա եկամտին համարժեք կանխիկ փոխհատուցում՝ հարկերի մասին հայտարարագրերի հիման վրա, իսկ եթե այդպիսիք չկան, նվազագույն աշխատավարձի հիման վրա: Ձեռնարկատիրական գործունեության տվյալ հնարավորության ժամանակավոր կորստի դեպքում կանխիկ փոխհատուցում տրամադրվում է գործունեության ընդհատման ժամանակահատվածում՝ հարկերի մասին հայտարարագրի հիման վրա, կամ, եթե այդպիսիք չկան, նվազագույն աշխատավարձի հիման վրա: 
· Մշտական ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ ներգրավված աշխատողներ. Ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման ժամանակահատվածում առավելագույնը երեք ամսվա կորցրած աշխատավարձերի փոխհատուցում:
· Վերաբնակեցման լրահատկացում. Այն ՏԱ-երը, որոնք հարկադրված են վերաբնակեցվել, պետք է ստանան մեկ ամսվա տրանսպորտային և ապրուստի ծախսերի համար բավարար վերաբնակեցման լրահատկացում:
· Համայնքային կառույցներ և կենցաղային ծառայություններ. Ամբողջությամբ պետք է փոխարինվեն կամ վերականգնվեն այնպես, որ կարողանան իրականացնել ծրագրից առաջ ունեցած գործառույթները։ 
· Խոցելի մարդկանց կենսապահովում. Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող աշխատատեղերում աշխատելու համար գերակայությունը պետք է տրվի խոցելի անձանց (աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող ՏԱ–եր կամ այրիների կամ տարեց մարդկանց կողմից ղեկավարվող տնտեսություններ):
Զ.3
Միավորի փոխհատուցման արժեքի գնահատումը 
19. Տարբեր առարկաների՝ միավորի դիմաց փոխհատուցման արժեքի գնահատման մեթոդաբանությունը հետևյալն է.
(i) Գյուղատնտեսական նշանակության հողը պետք է գնահատվի շուկայական դրույքաչափերով՝ հաշվի առնելով ազդեցության հետազոտությունից մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հողի վաճառքի ուսումնասիրությունները 
(ii) Տները/շինությունները պետք է գնահատվեն փոխհատուցման արժեքով՝ շինության տեսակի, շինանյութերի արժեքի, շինարարության տեսակի, աշխատուժի, տրանսպորտի և այլ շինարարական ծախսերի հիման վրա։ Ամորտիզացիոն մասհանումներ կամ գործարքի դիմաց ծախսեր չեն կիրառվում: Եթե ՏԱ չի ցանկանում տեղափոխվել, ապա վճարումները կկատարվեն  մասնակի ազդեցությունների` միայն շինության տուժած մասի կամ վերանորոգման համար: 
(iii) Տարեկան բերքատվության չափը պետք է գնահատվի առաջին տարվա բերքատվության գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողի՝ շուկայական զուտ դրույքաչափերով: Այն հնարավոր դեպքում, երբ ՏԱ-ներին վճարման ենթակա է ավելի քան մեկ տարվա փոխհատուցում, առաջին տարուց հետո բերքի դիմաց փոխհատուցում պետք է տրամադրվի շուկայական համախառն արժեքին համապատասխան: 
(iv) Ծառերը պետք է գնահատվեն տարբեր մեթոդաբանությամբ՝ կախված այն հանգամանքից, թե արդյոք կորցրած ծառը փայտանյութ տվող ծառ է, թե պտղատու:
ա.
Փայտանյութ տվող ծառերը պետք է գնահատվեն տարիքի կարգի հիման վրա (ա. տնկիներ, բ. միջին հասունության ծառեր և գ. հասուն ծառեր), ինչպես նաև փայտի որակի ու ծավալի հիման վրա: 
բ.
Պտղատու ծառերը պետք է գնահատվեն տարիքի հիման վրա (ա. տնկիներ, բ. հասուն ոչ պտղատու ծառեր և գ. հասուն պտղատու ծառեր)։ «ա» և «բ» կարգի ծառերի դիմաց փոխհատուցում պետք է տրամադրվի ներդրված արժեքի հիման վրա, «գ» կարգի ծառերի դիմաց՝ այնքան, որքան որ կազմում է մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը՝ բազմապատկած այն տարիների քանակով, որքան անհրաժեշտ է նոր լրիվ պտղատու ծառ աճեցնելու համար: 
20. Միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերը կգնահատվեն հավաստագրված անկախ գնահատողի կողմից՝ ԱԶԲ-ի համար ընդունելի հստակ և թափանցիկ մեթոդաբանության հիման վրա։ Փոխհատուցման գնահատված դրույքաչափերն այնուհետ պետք է հաստատվեն և վավերացվեն ՏԿՆ-ի տարաբնակեցման հարցերով վարչության կողմից: 
Զ.4
Սեփականազրկման պայմանները
21. Հողի ձեռքբերումը սեփականազրկման վարույթով երկար գործընթացների է հանգեցնում և դիմադրության կարող է հանդիպել: Ծրագրի շրջանակներում նման մոտեցմամբ պետք է գործել միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ ՏԱ-երի և ՏԿՆ-ի միջև բանակցությունները ձախողվում են, և ենթածրագրի իրագործելու համար չկա մատչելի այլընտրանքային հող: Այնուամենայնիվ, նման դեպքերում, ՏԿՆ-ն չպետք է զբաղեցնի անհրաժեշտ հողամասերը մինչև (i) օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան դատական վարույթ չսկսվի, (ii) 
դատական արգելք չսահմանվի, և դրա մասին ըստ սահմանված կարգի չտեղեկացվի ՏԱ-երին և (iii) փոխհատուցման/վերականգնման գումարները չմուծվեն պայմանական դեպոզիտային հաշվին: 
Է.
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
22. Կանայք կարևոր դեր են խաղում ծրագրում ներառված տարածքներում և ներգրավվում են գյուղատնտեսական և շուկայավարման եկամտաստեղծ գործողությունների լայն շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել կանանց կողմից իրենց գործողություններին առնչվող փոխհատուցում ստանալն ապահովվելուն և ապահովել, որ այն կանայք, ովքեր փաստացի ընտանիքը ղեկավարողն են, հստակորեն ներառված լինեն այն շահառուների ցանկում, որոնց համար վարկի շրջանակներում փոխհատուցում և վերականգնում է նախատեսվում: Վերը նշվածն ապահովելու համար պետք է հաշվի առնել հետևյալ գործողությունները.
· Կանանց ներգրավել ազդեցությունների վերաբերյալ տվյալների հավաքման գործընթացում:
· ՏԸ-ների/ՏԱ-երի վրա ազդեցությունների գնահատում, որը պարունակում է ընտանիքների և մարդկանց ընդհանուր քանակն ըստ սեռերի՝ հստակ նշելու համար. թե քանի կին կարող է տուժել ծրագրի արդյունքում, ինչպես նաև նրանց՝ ծրագրից առաջ ունեցած պայմանների սահմանում:
· Փոխհատուցման իրավունքները սահմանելու, դրանց շուրջ բանակցելու և ՀՕՏԾ-ն իրականացնելու համար խորդատվական գործընթացներում կանայք պետք է լինեն հիմնական մասնակիցներ:
· ՀՕՏԾ-ի մոնիտորինգի և գնահատման ընթացքում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել կանանց և այլ խոցելի խմբերի վրա տարաբնակեցման հետևանքներին:
Ը.
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ
23. ԱԶԲ-ի քաղաքականության համաձայն՝ ՏԱ-երին պետք է լիարժեք խորհրդատվություն տրամադրել և հնարավորություն ընձեռել մասնակցելու հողի օտարման և տարաբնակեցման աշխատանքների պլանավորմանը և իրականացմանը: Նրանց նաև պետք է ժամանակին և պատշաճ կերպով տեղեկություններ տրամադրվեն պլանավորման գործընթացի արդյունքների վերաբերյալ, ինչպես նաև ՏԾ իրականացման ժամկետների և ընթացակարգերի վերաբերյալ: Տարածաշրջանային ռեսուրսային կենտրոնի (ՏՌԿ) կողմից հողի օտարման և տարաբնակեցման գործընթացի բոլոր փուլերում պետք է իրականացվի հանրային տեղեկատվության և խորհրդատվության քարոզարշավ։ Բացի այդ, հասարակայնության հետ կապերի գծով խորհրդատուն (ՀԿԽ) պետք է կազմակերպի նաև հանրային իրազեկման հանդիպումներ, ՏԱ-երի մասնակցությունը ՏՉՀ-ին, ՏԾ-ի ամբողջական բացահայտումը և ՏԱ-երի իրազեկումը փոխհատուցման վճարման և վերաբնակեցման ընթացակարգերի վերաբերյալ:
24. Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակները (ՏՔՇ) թարգմանվել է հայերեն և բաժանվել ծրագրի մեջ ներառված տարածքներում՝ վերանայման և հաստատման համար: Վարչության կողմից հավանության արժանանալուց անմիջապես հետո այն կտեղադրվի ԱԶԲ-ի տարաբնակեցման ծրագրի կայքում:
25. Ծրագրի տարբեր փուլերում (պլանավորում, իրականացում և մոնիտորինգ) պետք է իրականացնել հետևյալ գործողությունները. (i) բաժանել հասարակության իրազեկման հայերեն բրոշյուրներ և գրքույկներ, (ii) ՀՕՏԾ-ի հայերեն տարբերակները տրամադրել տարածքային և համայնքային գրասենյակներին և (iii) ՀՕՏԾ-երը տեղադրել ԱԶԲ-ի տարաբնակեցման վերաբերյալ կայքում:
26. Քաղաքային և համայնքային ղեկավարները պետք է իրազեկվեն ծրագրի մասին, և նրանցից աջակցություն պետք է խնդրել տուժած ակտիվների գույքագրման, ՏԱ-երի ցուցակագրման և տույժի չափման նպատակով մանրամասն հետազոտության (ՏՉՀ)-ի իրականացման հարցում: Բացի այդ, նախքան ՀՕՏԾ-ն ավարտին հասցնելը և այն Հայավտոճանին ներկայացնելը ՏԱ-երը պետք է մանրամասնորեն իրազեկվեն ՏԱ-երի ցուցակագրման և ՏՉՀ-ի արդյունքների մասին, և համապատասխանաբար պետք է հաշվի առնվեն նրանց նախապատվությունները փոխհատուցման և տարաբնակեցման համար տրամադրվող այլ աջակցության առումով: ՏԱ-երի և այլ շահառուների ակտիվ մասնակցությունն ապահովող գործընթացներն ու մեխանիզմները պետք է մանրամասն ներկայացվեն ՀՕՏԾ-երում, ներառյալ ժամկետը, մասնակիցների ցուցակը և խորհրդատվական հանդիպումների արձանագրությունները:
Թ.
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
27. Ծրագիրը կֆինանսավորվի Ասիական Զարգացման Բանկի կողմից: Սույն ՀՕՏՇ-ում նկարագրված փոխատուցման/վերականգնողական ծրագիրը ներառում է հստակ գործընթացներ և դինամիկա և տարբեր դերակատարներ։ Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինությունը (Հայավտոճանը) կլինի Իրականացնող գործակալությունը (ԻԳ), ՏԿՆ-ն կլինի Գործադիր Մարմինը (ԳՄ):  Հայավտոճանը  խորհրդատուների աջակցությամբ յուրաքանչյուր ծրագրի համար պետք է մշակի և իրականացնի ՀՕՏԾ` ըստ ՀՕՏՇ-ում նշված քաղաքականության և ընթացակարգերի։ Մի շարք այլ կառավարական գործակալություններ նպաստող դեր կունենան ՀՕՏ գործընթացում։ Գործող օրենսդրության համաձայն՝ Արդարադատության նախարարությունը պատասխանատու է հողի սեփականությանը վերաբերող իրավական հարցերի կարգավորման համար, իսկ Արդարադատության նախարարության Պետական ռեգիստրի ազգային գործակալությունը պատասխանատու է հողի սեփականության հաշվառման և վաճառքի պայմանագրի հիման վրա հողի սեփականատերերից Հայավտոճանին հողի փոխանցման համար: Տեղական ինքնակառավարման մարմինները նույնպես ներգրավված կլինեն այս գործընթացներում: Այս դերակատարներից յուրաքանչյուրի դերը մանրամասն ներկայացված է ստորև։ Ծրագրի կազմակերպչական կառուցվածքի օրգանոգրամը  ներկայացված է Շրջանակ 1-ում
Թ.1.
ՏԿՆ/Հայավտոճան
28. ՏԿՆ-ն ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում Ծրագրի համար` ներառյալ բոլոր ՀՕՏ գործառույթների նախապատրաստական աշխատանքները, իրականացումն ու ֆինանսավորումը, ինչպես նաև տարբեր կառույցների համակարգումը։ ՏԿՆ-ն իր գործառույթները կիրականացնի Հայավտոճան-ի և, մասնավորապես,  ՀՕՏ վարչության միջոցով, որը կստեղծվի բոլոր ՀՕՏ առաջադրանքների պլանավորման և իրականացման ընդհանուր կառավարումն իրականացնելու համար։ 
29. ՀՕՏՎ, որի կազմում ընդգրկված կլինեն բավարար քանակությամբ ՀՕՏ-ի մասնագետներ, հանձնարարվում է կենտրոնական և տեղական կառավարման մարմինների մակարդակում իրականացնել ՀՕՏ-ի համակարգման բոլոր գործառույթները։ Այն նաև կրում է հետևյալ պատասխանատվությունները. (i) Համակարգել կադաստրային գրասենյակի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքները; (ii) աջակցել խորհրդատուներին քարտեզագրման, ուսումնասիրության և անվանումների ստուգման գործընթացում, (iii) ՀՕՏԾ ուղարկել ԱԶԲ վերանայման; (iv) տարածել ՀՕՏԾ; պլանավորել և կառավարել ՀՕՏԾ-ի իրականացումը և փոխհատուցման տրամադրումը; (v) աջակցել դժգոհությունների դեպքում; (vi) ապահովել պատշաճ ներքին մոնիտորինգ և (vii) ԱԶԲ-ի առաջարկությամբ վարձել արտաքին մոնիտրինգ իրականացնող մարմին: ՀՕՏՎ-ն նաև պետք է տրամադրի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ ապահովելու համար ՀՕՏ-ի բյուջեների արագ հատկացումը ՏԱ-երին, և համակարգի ՀՕՏ-ի հետ առնչվող բոլոր գործողությունները: 
30. ՏԿՆ մարզային գրասենյակներ. ՏԿՆ մարզային գրասենյակները պետք է աջակցեն ՀՕՏՎ-ի գործողություններին և ուղղորդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու ՏԱ-երի միջև հաղորդակցությունը, օժանդակեն դժգոհությունների դեպքում և ՏԱ փոխհատուցում բաժանելու ընթացքում: 
Թ.2
Խորհրդատուներ 
31. ՀՕՏ-ի գործառույթների իրականացման մեջ կներգրավվեն տարբեր խորհրդատուներ.
ա.
ԾՆՏԱ խորհրդատուներ. Դրանց թվում կլինեն ՀՕՏ-ին առնչվող կարողություններ ունեցող միջազգային և տեղական խմբեր և անհրաժեշտ հետազոտական խմբեր, որոնք կիրականացնեն բոլոր դաշտային հետազոտությունները և կնախապատրաստեն անհրաժեշտ ՀՕՏԾ-երը առաջին փուլի համար: 
բ.
Նախագծման խորհրդատուներ. Դրանց թվում կլինեն ՀՕՏ-ին առնչվող կարողություններ ունեցող միջազգային և տեղական խմբեր և անհրաժեշտ հետազոտական խմբեր, որոնք կիրականացնեն նույն գործողությունները առաջին փուլի ՀՕՏԾ-ները թարմացնելու/ավարտին հասցնելու՝համար և կպատրաստեն ՀՕՏԾ-ները հաջորդ փուլերի համար:
գ.
Վերահսկման խորհրդատուներ. Դրանց թվում կլինեն ՀՕՏ-ին առնչվող կարողություններ ունեցող միջազգային և տեղական խմբեր և անհրաժեշտ հետազոտական խմբեր, որոնք կաջակցեն ծրագրերի ընդհանուր վերահսկմանը: Վերահսկման խորհրդատուները նաև կվերահսկեն ՀՕՏԾ-ի իրականացումը և ծրագրի հետագա փուլերի համար ՀՕՏԾ-ի արտաքին մոնիտորինգ և գնահատում կիրականացնեն: 
դ.
Անկախ մոնիտորինգային մարմին (ԱՄՄ). Այս խորհրդատուն կվարձվի ՀՕՏԾ-ի իրականացման առաջին փուլի արտաքին մոնիտորինգն ու գնահատումն իրականացնելու համար: Վերահսկման խորհրդատուի բացակայության դեպքում ԱՄՄ-ը կշարունակի արտաքին մոնիտորինգ և գնահատում իրականացնել բոլոր փուլերի համար։
ե.
Ակտիվների անկախ գնահատողները. Սրանք կլինեն հավատարմագրված մասնավոր ընկերություններ, որոնք կվարձվեն ԾՆՏԱ-ի կամ նախագծման խորհրդատուների կողմից՝ տուժած ակտիվները գնահատելու համար: 
Թ.3
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 
32. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները հատկապես մարզային մակարդակում անմիջական իրավասություն ունեն հողի հետ կապված վարչարարության և հաստատման հարցերում: Մարզային իշխանությունները կտրամադրեն հողի տեղական ռեգիստրում առկա տվյալները և կապահովեն կապը գյուղապետերի հետ: Գյուղապետերը կաջակցեն հետազոտությանը, դժգոհությունների հարթմանը, , անհրաժեշտության դեպքում նաև , ՏԱ խորհրդատվության մատուցմանը և փոխհատուցումների տրամադրմանը:  
Թ.4
Այլ կառույցներ և հաստատություններ 
33. Մի քանի այլ հաստատություններ ևս կմասնակցեն ՀՕՏ գործառույթների նախապատրաստմանը և իրականացմանը: Դրանք են.
(i)
Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունը. ՀՕՏԾ-երի իրականացման համար նախատեսված բյուջեները Ֆինանսների նախարարությունը կտրամադրի ՏԿՆ-ին ՀՕՏԾ-երի վերջնական պաշտոնական հաստատումից հետո: 
(ii)
Արդարադատության նախարարություն. Արդարադատության նախարարությունը պատասխանատու է հողի սեփականությանը վերաբերող իրավական հարցերի կարգավորման համար, իսկ Արդարադատության նախարարության Պետական ռեգիստրի ազգային գործակալությունը պատասխանատու է հողի սեփականության հաշվառման և վաճառքի պայմանագրի հիման վրա հողի սեփականատերերից Հայավտոճանին հողի փոխանցման համար: 
(iii)
Տեղական դատարաններ. Սեփականազրկման դեպքերում ՏԿՆ-ն պետք է հենվի մարզային դատարանի վրա, որը սահմանված դատավարության հիման վրա պետք է քննարկի սեփականազրկման դեպքերը, լսում իրականացնի և որոշում կայացնի, թե արդյոք հողի նկատմամբ սեփականությունից կարելի է զրկել և ինչ գնով: Սեփականազրկման գործընթացն արագացնելու համար ՏԿՆ-ն պետք է բանակցի դատարանների հետ արագընթաց գործողությունների ծրագրի շուրջ: 
Թ.3
ԱԶԲ
34.  Բացի ծրագիրը պարբերաբար վերահսկելուց, ԱԶԲ-ն պետք է վերանայի բոլոր ՀՕՏԾ-երը և վերացնի պայմանագրերի կնքման և շինարարական աշխատանքները սկսելու բոլոր խոչընդոտները: 
Պատկեր1. ՀՕՏ օրգանոգրամը և գործողությունները
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Ժ.
ԲՈՂՈՔՆԵՐ ԵՎ ԴԺԳՈՀՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
35. Պետք է առկա լինի բողոքների ներկայացման մեխանիզմ, որը հնարավորություն կտա ՏԱ-ին բողոքարկել հողի կամ այլ ակտիվների դիմաց փոխհատուցումից բխող ցանկացած անընդունելի որոշում, գործելակերպ կամ գործողություն: ՏԱ-երը պետք է բանավոր կամ գրավոր խորհրդատվության, հետազոտության ընթացքում և փոխհատուցման ժամանակ լիարժեքորեն իրազեկվեն իրենց իրավունքների և բողոքները ներկայացնելու ընթացակարգերի վերաբերյալ։ 
Հոգ կտարվի առավելապես բողոքների կանխման, այլ ոչ թե հետևանքների վերացման գործընթացներով անցնելու մասին:  Դրան հնարավոր է հասնել ՀՕՏ-ի ստույգ նախագծման և իրականացման միջոցով՝ ապահովելով ՏԱ-երի լիարժեք մասնակցություն և նրանց խորհրդատվության տրամադրում, ինչպես նաև տուժած համայնքների, ԳՄ-ի և ընդհանուր առմամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև ծավալուն կապ և համակարգում հաստատելով: Բողոքները և դժգոհությունները քննարկվում են ստորև բերված Աղյուսակ 3-ում ներկայացված ընթացակարգով:
Աղյուսակ 3: Բողոքների լուծման գործընթացը
	Հողի/բերքի դիմաց փոխհատուցման հարցեր

	1. Նախ բողոքներն անհրաժեշտ է փորձել լուծել համայնքի մակարդակով՝ համայնքային ղեկավար մարմինների և ոչ պաշտոնական միջնորդների ներգրավմամբ: 

	2. Եթե այդպիսով բողոքները չեն լուծվում, դիմում–բողոք կարող է ներկայացվել Հայավտոճանին: 15 օրվա ընթացքում Հայավտոճանը պետք է հայցը մերժի կամ առաջարկի Հայավտոճանին դրա լուծումը ՏԱ-ի կողմից ներկայացված պայմաններով: 

	3. Եթե Ծրագրերի կառավարման գրասենյակի տեղական մակարդակով միջամտությունից և աջակցությունից հետո էլ բողոքը չի լուծվել, ապա այն կարելի ներկայացնել անմիջապես Հայավտոճան: Հայավտոճանը պետք խորհրդակցի Ծրագրի կառավարման խորհրդի (ԾԿԽ)-ի հետ՝ նրանց կարծիքը ստանալու նպատակով, թե արդյոք բողոքը լուծել, թե դիմել դատարան: ՏԱ-ն բողոքը պետք է ներկայացնի Հայավտոճանից նախնական բողոքի վերաբերյալ պատասխան ստանալուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում և պետք է իր պահանջը հիմնավորող փաստաթղթեր ներկայացնի: ԾԿԽ-ն պետք է պատասխանի բողոքին դրա գրանցումից հետո 15 օրվա ընթացքում: ԾԿԽ որոշումը պետք է համապատասխանի սույն ՏՇ-ի դրույթներին:

	4. Եթե բողոքների քննարկման հակակարգը չի բավարարում ՏԱ-երի բողոքը, նրանք կարող են հայց հարուցել համապատասխան դատարանում: 


ԺԱ.
ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
36. Ծրագրի շրջանակներում ՀՕՏ-ի գործառույթները կենթարկվեն ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին մոնիտորինգի: Ներքին մոնիտորինգ կիրականացվի Հայավտոճանի/ՏԿՆ-ի կողմից։ Արտաքին մոնիտորինգի պարտականությունը կվերապահվի Անկախ մոնիտորինգային մարմնին, որը պետք է վարձվի ՏԿՆ-ի և հաստատվի՝ ԱԶԲ-ի կողմից: ԱՄՄ-ը պետք է ընտրվի ՀԿ-ների, գիտական հաստատությունների կամ խորհրդատվական ընկերությունների շրջանակից: ԱԶԲ-ն պետք է ծրագրի իրականացման գործընթացը սկսելուց հետո ՏԿՆ-ին խորհրդատվություն տրամադրի ԱՄՄ-ի տեխնիկական առաջադրանքի վերաբերյալ: 
ԺԱ.1
Ներքին մոնիտորինգ
37. Հայավտոճանի/ՏԿՆ-ի կողմից պետք է իրականցվի ընթացիկ ներքին  մոնիտորինգ, որը կլինի կա՛մ անմիջական, կա՛մ խորհրդատուի ծառայությունների միջոցով: Արդյունքների մասին պետք է տեղեկացնել ԱԶԲ-ին ծրագրի իրականացման վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունների միջոցով: Ներքին մոիտորինգի ցուցանիշները պետք է առնչվեն գործընթացին և անմիջական արդյունքներին: Այս տեղեկությունները պետք է ստանալ անմիջապես ՏԿՆ-ի մարզային մարմիններից, և դրանց հիման վրա ամսեկան հաշվետվություններ պետք է ներկայացնել Հայովտաճանին/ՏԿՆ-ին՝ ՀՕՏԾ-ի առաջընթացն ու արդյունքները գնահատելու և անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքների ծրագիրը ճշգրտելու համար: Ամսեկան հաշվետվությունները պետք է ամփոփվեն վերահսկողության եռամսյակային տիպային հաշվետվություններում և ներկայացվեն ԱԶԲ-ին: Մոնիտորինգի հատուկ հենանիշերը հետևյալն են.
(i) ՏԱ-երին իրազեկելու քարոզարշավ և նրանց տրամադրված խորհրդատվություն,
(ii) Հողի օտարման կարգավիճակ և հողի դիմաց փոխհատուցման վճարներ,
(iii) Տուժած շինությունների և այլ ակտիվների դիմաց փոխհատուցում, 
(iv) ՏԱ-երի վերաբնակեցում,
(v) Եկամտի կորստի դիմաց վճարումներ,
(vi) Փոխարինող հողատարածքների ընտրություն և բաշխում, և
(vii) Եկամտի վերականգնման ուղղությամբ գործողություններ:
38. Հայավտոճանը/ՏԿՆ-ն, որը պատասխանատու է ծրագրի տարաբնակեցման գործողությունների ամենօրյա մոնիտորինգի համար, պետք է հավաքի վերը նշված տեղեկությունները հետևյալ գործիքների միջոցով. 

ա/ ²½¹»óáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí³Í µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ     

      í»ñ³Ý³ÛáõÙ 

բ/ ՏԱ-երին տրամադրված խորհրդակցություն և ոչ պաշտոնական  

     հարցազրույցներ,
գ/ Առանձին դեպքերի խորը ուսումնասիրություն,
դ/ ՏԱ-երի ընտրանքային հետազոտություն,
ե/ Առանցքային տեղեկատուների հետ հարցազրույցներ և
զ/ Համայնքային հանրային հանդիպումներ։ 

ԺԱ.2
Արտաքին մոնիտորինգ
39. Արտաքին մոնիտորինգ պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր ՀՕՏԾ զուգահեռ և պետք է ներկայացվի քառորդային և ապա վերջնական համապատասխանության հաշվետվություններով, որը կփաստի թե արդյոք փոխհատուցման ծրագիրն իրականացվել է ըստ ՀՕՏՇ պայմանների և ԱԶԲ քաղաքականության ու ի բավարարումն ՏԱ-երի: Համապատասխանության հաշվետվությունը կքննարկվի Հայավտոճանը/ՏԿՆ-ի և ԱԶԲ-ի հետ և պայման կհանդիսանա շինարարական աշխատանքները սկսելու համար: Առաջին փուլի արտաքին մոնիտորինգը կիրականացվի ԱՄՄ-ի կողմից, որտեղ ընդգրկված կլինեն ՀԿ-ների, ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներ կամ Հայավտոճանի անկախ խորհրդատուներ: Իսկ հետագա փուլերի մասով արտաքին մոնիտորինգըկիրականացվի վերահսկողության խորհրդատուի կողմից: Արտաքին մոնիտորինգի առաջադրանքների ցուցանիշները պետք է ներառեն.
(i) Հայավտոճանի/ՏԿՆ-ի կողմից մշակված ներքին մոնիտորինգի հաշվետվությունների վերանայում և ստուգում,
(ii) Նախապես տեղահանված անձանց մարդահամարի ելակետային սոցիալ-տնտեսական տեղեկությունների վերանայում, 
(iii) Ազդեցության ցուցանիշների բացահայտում և ընտրություն,
(iv) Տուժած անձանց շրջանում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հետազոտությունների միջոցով ազդեցության գնահատում,
(v) Խորհրդակցություններ ՏԱ-երի, պաշտոնյաների, համայնքի ղեկավարների հետ՝ վերանայման հաշվետվություն մշակելու համար, և
(vi) Տարաբնակեցման արդյունավետությանը, ազդեցությանը և կենսունակության գնահատում՝ դասեր քաղելով տարաբնակեցման հետագա քաղաքականության ձևավորման և պլանավորման համար:
40. ԱՄ-ը նաև պետք է գնահատի ծրագրից տուժած այնպիսի խոցելի խմբերի կարգավիճակը, ինչպիսիք են կանանց կողմից ղեկավարվող տնտեսությունները, հաշմանդամները/տարեցները և այն ընտանիքները, որոնց կենսամակարդակը աղքատության սահմանագծից ցածր է: Ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման ցուցանիշների համար որպես հիմք պետք է համարվի հետևյալը. 
(i) ՏԱ-երի սոցիալ-տնտեսական պայմանները տարաբնակեցումից հետո,
(ii) ՏԱ-երի կողմից կապ և արձագանք՝ իրավունքների, փոխհատուցման, տարբերակների, այլընտրանքային զարգացումների և վերաբնակեցման ժամանակացույցերի և այլնի վերաբերյալ,
(iii) Բնակարանային ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý և եկամտի մակարդակի փոփոխություն,
(iv) Կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչներին ուղղված վերականգնողական աշխատանք, 
(v) Գույքի գնահատում,
(vi) Բողոքների ներկայացման ընթացակարգեր,
(vii) Փոխհատուցման վճարումներ, և
(viii) ՏԱ-երի բավարարվածության աստիճանը տարաբնակեցումից հետո:
41. ԱՄՄ-ը ՀՕՏԾ-ի իրականացման ավարտից մոտ մեկ տարի հետո պետք է գնահատում իրականացնի: Այդ ուսումնասիրության նպատակն է՝ պարզել, թե արդյոք ՏԾ-ի նպատակներն իրականացվել են, թե ոչ: Լրջորեն տուժած անձանց շրջանում ՀՕՏԾ-ի նախապատրաստման փուլում կատարված սոցիալ-տնտեսական հետազոտության և Աղքատության և սոցիալական հարցերի գնահատման (ԱՍՀԳ) ելակետային տվյալները պետք է օգտագործվեն գնահատելու համար ծրագրից առաջ և նրանից հետո առկա պայմանները: Եթե ուսումնասիրության արդյունքները ցույց տան, որ ՀՕՏԾ-ի նպատակերը չեն իրականացվել, մոնիտորինգ իրականացնող արտաքին մարմինը ՏԱ-երի համար կառաջարկի համապատասխան լրացուցիչ աջակցություն։
ԺԲ.
ՀՕՏԾ–ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 
42. ՀՕՏ-ի գործողություններում ներգրավված ինչպես ՏԶՏՎ-ի և մարզային, այնպես էլ տեղ³Ï³Ý մակարդակի շահագրգիռ ողջ աշխատակազմը մեկ շաբաթյա կողմնորոշիչ դասընթաց և վերապատրաստում պետք է անցնի ԱԶԲ-ի տարաբնակեցման քաղաքականության և կառավարման վերաբերյալ: Վերապատրաստումը պետք է իրականացվի տարաբնակեցման միջազգային մասնագետի կողմից: Վերապատրաստումը պետք է ընդգրկի հետևյալ թեմաները.
i). Հողի օտարման սկզբունքներ և ընթացակարգեր,
ii). Հանրային խորհրդատվություն և մասնակցություն,
iii). Իրավունքներ և փոխհատուցման ու նպաստների վճարման մեխանիզմներ,
iv). Բողոքների քննարկում, և
v). Տարաբնակեցման գործողությունների մոնիտորինգ։
ԺԳ.
ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
43. ՏԾ-ի նախապատրաստման և իրականացման բոլոր ծախսերը, ներառյալ փոխհատուցման և ՀՕՏ-ի վարչարարության արժեքը, կհամարվեն ծրագրի արժեքի անբաժանելի մասը և կտրամադրվեն Հայաստանի կառավարության, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë îÎÜ-Ç կողմից՝ որպես հակառակ կողմի ֆինանսավորում։ Յուրաքանչյուր ՀՕՏԾ պետք է ներառի բյուջեին վերաբերող բաժին, ներառյալ. (i) բոլոր տուժած առարկաների համար փոխհատուցման դրույքաչափերը միավորի դիմաց և նպաստները, (ii) միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերի հաշվարկման մեթոդոլոգիան և (iii) փոխհատուցման բոլոր ծախսերի մասով արժեքների աղյուսակ, ներառյալ վարչական ծախսերն ու չնախատեսված ծախսերը։ Արտաքին դիտանցման գործառույթների և հետազոտությունների և ՀՕՏԾ-երի նախապատրաստման ծախսերը կարող են հատկացվել վարկի շրջանակներում: 
44. Լինելով ծրագրի պատասխանատուն՝ ՏԿՆ-ն պատասխանատու է ՏԾ-երի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսների ժամանակին հատկացման համար: Հատկացումները պետք է վերանայվեն տարին երկու անգամ՝ հիմնվելով ՀՕՏԾ-երում նշված բյուջետային պահանջների վրա: Համաձայն ՀՕՏ-ի ֆինանսական հոսքերի՝ փոխհատուցման և վերականգման բյուջեն կվճարվի ՏԿՆ-ի կողմից անմիջապես ՏԱ-ին: 

ԺԴ.
ՀՕՏԾ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
45. Հայաստանում առկա փորձի հիման վրա ՀՕՏԾ-ի մշակումն և իրականացումը կարող է տևել մինչև մի քանի ամիս: ՀՕՏԾ-ի մշակման և իրականացման ուղղությամբ ՀՕՏ-ին առնչվող հիմնական քայլերը ամփոփված են ստորև բերված Շրջանակ 1-ում։ 

ՇՐՋԱՆԱԿ 1. ՀՕՏ-Ի ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
	Քայլ
	Գործողություն
	Պատասխանատվություն

	Ա)
	ՀՕՏԾ ՄՇԱԿՈՒՄԸ
	

	1
	Աղքատության և սոցիալական հարցերի առումով նախագծի վերլուծություն 
	Խորհրդատու

	2
	Աշխատանքային նախագծի մշակում

	Նախագծման խորհրդատուներ

	3
	Մշակել մարդահամարի և ՏՉՀ–ի հետազոտությունների ձևաթղթեր, վերապատրաստել մարդահամարի և ՏՉՀ իրականացնող տեղական աշխատանքային խմբերին և աշխատանքները համակարգել տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատասխանատու գերատեսչությունների հետ
	Խորհրդատու

	4
	Նախագծի իրականացման վայրի կադաստրային և հողատարածքների քարտեզի հավաքում
	Խորհրդատու/ՏԶՏՎ

	5
	Ստուգել նախագծի իրականացման վայրերի հողատարածքների մասին տվյալները, թարմացնել կադաստրային քարտեզները և իրականացնել ազդեցությունների և գնահատման ուսումնասիրություն՝ Տույժի չափման նպատակով իրականացված մանրամասն հետազոտություն (ՏՉՀ)
	Խորհրդատու/ՏԶՏՎ/Մարզային մակարդակի ՀՕՏ թիմ

	7
	Իրականացնել հասարակական խորհրդատվություններ
	Խորհրդատու/ՏԶՏՎ/Մարզային մակարդակի ՀՕՏ թիմ

	8
	Բանակցություններ ՏԱ–երի հետ
	Խորհրդատու/ՏԶՏՎ/ՏԿՆ մարզային մարմիններ

	9
	Մարդահամարի արդյունքում հավաքված տվյալները ներառել ՏԾ–ի մեջ
	Խորհրդատու

	10
	ՀՕՏԾ–ն ներկայացնել ՏԿՆ–ին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և ԱԶԲ–ին՝ հաստատման համար
	Խորհրդատու/ՏԶՏՎ/ԱԶԲ

	11
	Տեղեկությունների տրամադրում
	Խորհրդատու/ՏԶՏՎ

	Բ)
	ՀՕՏԾ ամփոփում (աշխատանքային նախագծի մշակում)
	

	1
	Աշխատանքային նախագիծ
	Նախագծման խորհրդատու

	2
	Վերանայել ազդեցությունները և ՏԱ–երի ցուցակը՝ հիմնվելով աշխատանքային նախագծի վրա
	Խորհրդատու/ՏԿՆ մարզային մարմիններ/ՏԶՏՎ/Մարզային մակարդակի ՀՕՏ թիմ

	3
	Վերանայել ծախսերը՝ հիմնվելով վերջին դրույքաչափերի վրա
	Խորհրդատու/ՏԿՆ մարզային մարմիններ/ՏԶՏՎ/Մարզային մակարդակի ՀՕՏ թիմ

	4
	Հնարավորության դեպքում հողերի կարգավիճակի օրինականացում
	Խորհրդատու/ՏԿՆ մարզային մարմիններ/ՏԶՏՎ/Մարզային մակարդակի ՀՕՏ թիմ

	5
	Վերջնական ՀՕՏԾ մշակում
	Խորհրդատու/ՏԶՏՎ

	6
	ԱԶԲ–ի հաստատում
	ԱԶԲ

	7
	ՏԾ հրապարակում. ՏԾ–ի և տեղեկատվական բրոշյուրների բաժանում Հայաստանի այն համայնքներում, որտեղ իրականացվելու է ծրագիրը՝ միաժամանակն ՏԾ–ի անգլերեն տարբերակը ԱԶԲ կայքում հրապարակելով
	ՏԶՏՎ/Խորհրդատու/Մարզային մակարդակի ՀՕՏ թիմ/ԱԶԲ

	8
	Շինարարության պայմանագրի ստորագրում
	ԱԶԲ/ՏԿՆ

	Գ)
	ՏԾ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
	

	1
	Պայմանագրերի ստորագրման հատատում
	ԱԶԲ

	2
	Փոխհատուցումների գործողությունների պլանի մանրամասն ժամանակացույց
	ՏԶՏՎ/ՏԿՆ

	3
	ՏԱ–երին Վերաբնակեցման ծանուցումների տրամադրում
	ՏԿՆ/ՏԶՏՎ/ՏԿՆ մարզային մարմիններ/Մարզային մակարդակի ՀՕՏ թիմ 

	4
	Հողի փոխհատուցման գումարների տրամադրում
	ՏԿՆ/ՏԶՏՎ/ՏԿՆ մարզային մարմիններ

	5
	Այլ փոխհատուցումների և աջակցության/վերականգնման գումարների տրամադրում
	ՏԿՆ/ՏԶՏՎ/ՏԿՆ մարզային մարմիններ

	6
	Տուժած կառույցների/ակտիվների քանդում/տեղափոխում
	ՏԿՆ

	7
	ՏԾ իրականացման հետազոտում համապատասխանության հաշվետվության միջոցով
	ՏԿՆ/ՏԶՏՎ/ԴԱՄ/ԱԶԲ

	8
	Եթե ՏԾ–ի իրականացումը գնահատվում է բավարար՝ ծանուցում շինարարական աշխատանքներին անցնելու համար
	ԱԶԲ/ՏԿՆ

	Դ)
	ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ
	

	1
	ՀՕՏԾ–ի անկախ գնահատում
	ԱՄՄ

	Ե)
	ՑԻԿԼԱՅԻՆ/ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	

	1
	Ներքին մոնիտրինգ. եռամսյակային հաշվետվություններ ԱԶԲ–ին
	ՏԶՏՎ

	2
	Արտաքին մոնիտորինգ. կիսամյակային հաշվետվություններ ԱԶԲ–ին
	ԱՄՄ/Վերահսկող խորհրդատու

	3
	Բողոքների քննարկում/վարույթներ
	ՏԶՏՎ/ՏԿՆ մարզային մարմիններ/Դատարան

	4
	Միջգերատեսչական համակարգում և կապ ՏՆ–ի հետ
	ՏԿՆ/ՏԶՏՎ/ՏԿՆ մարզային մարմիններ


ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա
ՏԻՊԱՅԻՆ ՀՕՏԾ-Ի ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
1. 
Նախագծերի ՀՕՏ հարցերը
Այս բաժնում նկարագրվում են ՀՕՏ պահանջող նախագծերի գործողությունները և կետերը, այլընտրանքային տարբերակները, եթե այդպիսիք կան, որոնք քննարկվում են հողի օտարումը և նրա ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու համար, ինչպես նաև նկարագրվում է, թե ինչու են ազդեցությունները անխուսափելի:
2. 
Հողի օտարման և տարաբնակեցման աշխատանքների շրջանակները
Այս բաժնում նկարագրվում է ազդեցությունների մշակումը (ով է այն իրականացրել և երբ է այն նախաձեռնվել) և նշվում է յուրաքանչյուր տեսակի ազդեցության լիարժեք գնահատումը և տուժած անձանց մարդահամարը՝ ինչպես նկարագրված է ՀՕՏՇ-ում: Այս բաժնում նաև ներառված է այն մեթոդաբանությունը, որը կիրառվում է որոշելու համար յուրաքանչյուր տուժած առարկայի փոխհատուցման դրույքաչափը միավորի դիմաց և լրահատկացումները/նպաստը:
3. 
Խնդիրները, քաղաքականության շրջանակը և իրավունքները
ՀՕՏՇ-ի հիման վրա այս բաժնում նկարագրված են ընտրվելու իրավունքը և փոխհատուցման շրջանակը:
4. 
Խորհրդատվության տրամադրումը և մասնակցությունը բողոքների քննարկման գործընթացին 
Այս բաժնում ամփոփված են ՀՕՏՇ-ում նշված՝ տուժած անձանց բողոքների քննարկման ընթացակարգերը, ինչպես նաև նկարագրված են խորհրդատվության տրամադրման/մասնակցության գործընթացը և բողոքների քննարկման գործընթացը, որը տեղի է ունենում առկա ենթածրագրում:
5. 
Փոխհատուցում, վերաբնակեցում և եկամտի վերականգնում
Այս բաժնում նկարագրված են եկամտի վերականգնման՝ իրականացման ենթակա միջոցառումները:

6. 
Ինստիտուցիոնալ շրջանակները
Այս բաժնում նկարագրված են կառուցվածքային ինստիտուցիոնալ այն միջոցառումները, որոնք հիմնված են սույն ՀՕՏՇ-ի վրա: Այն ներառում է հետևյալ հարցերը՝ հիմնական գործառույթների և պլանավորման, բանակցությունների, խորհրդատվության տրամադրման, հաստատման, համակարգման, իրականացման, ֆինանսավորման, մոնիտորինգի ինչպես նաև հողի օտարման ու տարաբնակեցման գնահատման պարտականությունները: 
7. 
Տարաբնակեցման բյուջե և ֆինանսավորում
Այս բաժինը տրամադրում է յուրաքանչյուր տուժած առարկայի համար փոխհատուցման դրույքաչափը միավորի դիմաց և գնահատում նախագծի ՀՕՏ բյուջեն։ ՀՕՏ բյուջեն պետք է ներառի հողի օտարումը և հողի օտարման հնարավոր ծախսերը. բերքի դիմաց փոխհատուցման լրահատկացումների և նպաստների համար պահանջվող գումարները, դիտանցման և գնահատման ծախսերը, ինչպես նաև վարչական ծախսերը, և պետք է համապատասխանեցվի սղաճին և կիրառելի հարկերին:
8. 
Իրականացման ժամանակացույցը
Այս բաժնում ներկայացվում է ՀՕՏ-ի գործընթացների ժամանակացույցը՝ կապելով ՀՕՏ-ի գործառույթները շինարարական աշխատանքների իրականացման հետ: 
9. 
Մոնիտորինգ և գնահատում
Այս բաժնում ներկայացվում են ընթացիկ և անկախ մոնիտորինգի և գնահատման գործողությունների համար հատուկ միջոցառումները։
Դատարան





ՏԻՄ-եր





Գնահատող


Ակտիվների 


գնահատում








Հայավտոճան տարածք. Գրասենյակ.


Աջակցել խորհրդատուներին


Տրամադրել փոխհատուցում





Նախարարների խորհուրդ 





Կադաստր





Դժգոհություններ





   Ֆինանսների նախարարություն





Խորհրդատուններ


ուսումնասիրության խարհրդատվություն








Ֆինանսներ 





Հաստատում





Գործառնական դեր





ՏԱ





ՏԿՆ





 Տեղական իշխանություն.    հողի ռեգիստր


Հողակտորի հաստատում


Համակարգում գյուղերի հետ





      	   Հյավտոճան     


Ծրագրի իրականացման բաժին














� Հիմնվելով ԱԶԲ-ի Գործառնական ձեռնարկի (ԳՁ) F2/ԳՁ և ԲՔ (2006) վրա՝ նախագիծը դասակարգվում է Կարգ Ա-ի մեջ և ամբողջական ՀՕՏԾ է պահանջվում, եթե ավելի քան 200 մարդ է տուժում զգալի ազդեցություններից (արդյունավետ ակտիվների ավելի քան 10%-ի տեղափոխություն կամ կորուստ): Ծրագիրը դասակարգվում է Կարգ Բ-ի մեջ, եթե զգալի ազդեցություններից տուժում է 200 հոգուց պակաս մարդ։ Կարգ Գ-ի ծրագրերը ՀՕՏ ազդեցությ³Ý  չեն »ÝÃ³ñÏíáõÙ: 


� ՏՉՀ և մարդահամարը կներառեն. i. բոլոր հողերի/այլ կորուստների` ներառյալ շինությունների, բերքի, ծառերի և եկամուտների ամբողջական գույքագրում; ii. Յուրաքանչյուր տուժած միավորի փոխարինման արժեքի գնահատում; iii. Յուրաքանչյուր ՏԸ/ՏԱ բացահայտում` ներառյալ հողի զբաղեցման կարգավիճակը, տնային տնտեսության կառուցվածքը /ՏԸ բոլոր անդամներ` ըստ սեռի և տարիքի/; ազդեցության լրջության մակարդակը /տես հղում 1-ը/ և խոցելիության աստիճանը /խոցելի ՏԸ, որոնք ղեկավարվում են կանանց կողմից կամ գտնվում են աղքատության գծից ներքև/  
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