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	1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	20.07.2022թ.

	
	N 01/26/12942-2022

	Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 18/07/2022թ. թիվ 02/16.4/23291-2022 հանձնարարականի՝ ուսումնասիրելով հանձնարարականով և Ձեր 18/07/2022թ. թիվ 01/17.2/17067-2022 գրությամբ ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ հայտնում ենք, որ առաջարկություններ չունենք:
	Ընդունվել է ի գիտություն

	2. ՀՀ Արդարադատության նախարարություն
	19.07.2022թ.

	
	N 01/27.1/31480-2022

	«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այուհետ՝ Նախագիծ) 
նախաբանում հղում է կատարված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) N 1 հավելվածի 57-րդ կետին, որի համաձայն՝ պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Այս առումով, հարկ ենք համարում նշել, որ Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման (այսուհետ՝ Հիմնավորում) համաձայն՝ ներկայումս անհրաժեշտություն է առաջացել Չարենցավան համայնքի «Ճանապարհաշինարարներ» արձանի տարածքի լուսավորության ցանցի աշխատանքների իրականացման համար նախագծով և պայամանգրով նախատեսված որոշ աշխատանքների փոխարինման (համադրման)՝ պայմանագրի գնի նվազեցմամբ, սակայն համադրումը գերազանցում է պայմանագրի գնի 15%-ը, ինչը ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի  3-րդ կետի համաձայն համարվում է արհեստական փոփոխություն պայմանագրում և դրա կատարումը արգելվում է: Միաժամանակ, նույն որոշման 57-րդ կետով սահմանվում է, որ պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Ուստի և Նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը կատարել աշխատանքների համադրում՝ մինչև պայմանագրի գնի 19.1%-ի չափով (համադրման արդյունքում կազմված նոր ծավալաթերթը և նախագծում կատարված փոփոխությունները ստացել են դրական փորձագիտական եզրակացություն /լուսապատճենը կցվում է/):
Կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող համադրումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով. 
· հաշվի առնելով հուշարձանի տեսողական բարենպաստ ընկալման պայմանները՝ որոշվել է ֆոտովոլտային կայանի սարքավորումների շինությունը իրականացնել տարածքում գետնափոր շինության տարբերակով, որը բերել է աշխատանքային ծավալների նվազեցման.
· հաշվի առնելով տարածքի աստիճանների պատշաճ լուսավորության կարևորությունը՝ ավելացվել է մեկ ընդհանուր լուսավորության հենասյուն՝ իր ամբողջ լուսավորության համակարգով։ 
Որոշման N 1 hավելվածի 57-րդ կետի դրույթների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք, եթե դա պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ է պայմանավորված, մինչդեռ Հիմնավորմամբ ներկայացված հանգամանքը չի կարող դիտարկվել որպես կողմերից անկախ գործոն:
Հաշվի առնելով վերոգրյալ նկատառումները՝ գտնում ենք, որ Նախագիծը և Հիմնավորումը լրամշակման կարիք ունեն, մասնավորապես՝ անհրաժեշտ է փաստարկել պայմանագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը՝ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այն պետք է պայմանավորված լինի կողմերից անկախ գործոններով և բխի գնումների վերաբերյալ օրենսդրության պահանջներից:
Սույն դիտողությունը բխում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջից, որի համաձայն՝ փորձաքննության ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտին կցվող հիմնավորման մեջ շարադրվում են կարգավորման ենթակա ոլորտի կամ խնդրի սահմանումը, առկա իրավիճակը (եթե կիրառելի է), կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը, ակտի նորմատիվ բնույթի հիմնավորվածությունը:
	Չի ընդունվել
Գնման պայամնագրում կատարվելիք փոփոխության՝ աշխատանքների համադրման անհրաժեշտությունը առաջացել է, ինչպես արդեն նշվել է, ելնում է հուշարձանի տեսողական բարենպաստ ընկալման պայմաններից, որոնց փոփոխությունը բխում է ՀՀ վարչապետի բանավոր հանձնարարականից:
Բացի այդ, Նախագծի նախաբանում հղում է կատարվում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ կետին, որով սահմանվում է, որ «3. Գնման գործընթացի առանձնահատկություններով պայմանավորված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով կարող են սահմանվել սույն կարգով չնախատեսված նորմեր»: Կարծում ենք՝ սույն կետն ամբողջությամբ ապահովում է Նախագծի իրավական հիմքը:





