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	1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	08․02.2026թ․

	
	N 01/26/2149-2026

	Ուսումնասիրելով Ձեր 21/01/2026թ․ թիվ ԴԽ//1902-2026 գրությունը՝ առաջարկվել է նախագծից հանել 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը, նկատի ունենալով, որ եթե ժամկետի երկարաձգումը պայմանավորված է լրացուցիչ աշխատանքների կատարմամբ, ապա պատվիրատուն համաձայանգիր կնքելու միջոցով՝ ինքնուրույն է կատարման համար սահմանում ժամկետ:
Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել պայմանագրի 3.1.2 կետով, համաձայն որի պատվիրատուն իրավունք ունի կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել կապալռուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը: 
	Ընդունվել է։ Նախագիծը լրամշակվել է

	2. ՀՀ Արադարադատության նախարարություն
	02.02.2026թ.

	
	N 27.1.1/4045-2026

	«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք:
	[bookmark: _GoBack]Ընդունվել է ի գիտություն:

	3. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ
	06.04.2026թ.

	
	02/16.5/10603-2026

	ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն.
Նախագծի 1-ին կետով առաջարկվում է թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին՝ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի և «Եղիսաբեթ Սամվելի Ալմազյան» Ա/Ձ-ի (այսուհետ՝ Ա/Ձ) միջև 03.10.2025թ. կնքված կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) կատարել Պայմանագրի 2-րդ չափաբաժնի մասով նախատեսված աշխատանքների ծավալի` (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ) ավելացում՝ 10,704,092 ՀՀ դրամի չափով, իսկ 6-րդ չափաբաժնի մասով նախատեսված աշխատանքների ծավալի` (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ) ավելացում՝ 8,604,304 ՀՀ դրամի չափով՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 04.05. 2017թ. N 526-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի 2-րդ նախադասության պահանջները. այն է՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալները կարող են ավելանալ միայն պայմանագրով աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման համար սահմանված ժամկետում: 
Այս առումով նախ, առաջարկում ենք լրացնել լրացուցիչ աշխատանքների ծավալների՝ յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով բացակայող տեղեկատվությունը (տոկոսը) և վերանայել այն դրույթները, որոնք նախագծով առաջարկվում է չկիրառել:  
Միաժամանակ առաջարկում ենք առաջնորդվել Վարչապետի 2024 թվականի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 02/08.86/43837-2024 հանձնարարականի պահանջով:
Իրավաբանական վարչություն.
«Գնումների մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի նախկին խմբագրության համաձայն՝ արգելվում է փոփոխել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերը: 2025 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ՀՕ-336-Ն օրենքի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերի փոփոխման դեպքերը և կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Հաշվի առնելով նշված կարգավորումները, գտնում ենք, որ  ներկայացված նախագիծը կարող է քննարկման առարկա լինել ՀՀ կառավարության կողմից նշված կարգի ընդունման պարագայում:
	Ընդունվել է։ Նախագիծը լրամշակվել է























Չի ընդունվել: Նախագծով առաջարկվող փոփոխությունը վերաբերվում է ՀՀ կառավարության 04.05. 2017թ. N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետին:



