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  “.....” .......................... 2019 թ.	    				    N…………………… 

ՀՀ ֆինանսների նախարար
Ա. Ջանջուղազյանին

Ի կատարումն Վարչապետի 07.11.2019թ.
N ԿԱ/184-2019 հանձնարարականի


                		
Հարգելի պարոն Ջանջուղազյան

ՀՀ վարչապետի մոտ 2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կայացած խորհրդակցության արդյունքներով KfW բանկի ջրային և էներգետիկայի ոլորտի ծրագրերի մասհանման վերջնաժամկետների երկարաձգման նպատակահարմարության առաջարկի վերաբերյալ, հայտնում ենք, որ Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ) Ախուրյան գետ, փուլ 1 ծրագրի Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի կողմից ֆինանսավորվող վարկային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետը լրանում է 30.12.2019թ., որն անհրաժեշտ է երկարաձգել մինչև 30.12.2023թ.՝ պայմանավորված հետևյալ հանգամանքներով.
1. Նախագծահետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են, իսկ ջրամբարի շինարարության աշխատանքների կատարման համար հայտարարաված մրցութային գործընթացը գտնվում է նախաորակավորման սկզբնափուլում: Գործընթացի սահուն ընթացքի դեպքում շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն 2020թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին և, ըստ սահմանված գրաֆիկի, կավարտվեն 2023թ-ին:
2. 2020թ.-ին մեկնարկելու է Ծրագրով նախատեսված Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացը, որի համար 2020թ. ՀՀ պետական բյուջեի նախագծում արդեն նախատեսվել են ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցները:  Վերաբնակեցման գործընթացը նախատեսվում է իրականացնել ջրամբարի շինարարության հետ համատեղ՝ 2020-2023 թթ.:
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Ս. Պապիկյան

Տարածքային կառավարման վարչություն
Փառանձեմ Դարբինյան
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