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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԳՆՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի          

N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում 

կատարել վերաբաշխում, N 3 աղյուսակում՝ փոփոխություններ և լրացումներ, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն 

ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 9, 9.1 և 10 



 2

հավելվածներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 

4, 5 և 6 հավելվածների։ 

2.  Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարա-

րությանը՝ նախկին արտակարգ իրավիճակների նախարարության և «Գոհարիկ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2023 թվականի 

մայիսի 11-ին կնքված՝ պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների 

կատարման  պետական  գնման N «ՀԲՄԱՇՁԲ-ԱԻՆ-23/43» պայմանագրում (այսու-

հետ՝ պայմանագիր) կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

ա. պայմանագրի N 2 հավելվածի «Օրացուցային գրաֆիկ» աղյուսակի «աշխա-

տանքների կատարման ժամկետը**» սյունակում ավարտը «120 օրացուցային օր» 

թիվը փոխարինել «180 օրացուցային օր» թվով, 

բ. պայմանագրի 5.1-ին կետում ընդհանուր գնի «528.787.864» թիվը փոխա-

րինել «542.919.064» թվով, 

գ. պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման  վերջնաժամ-

կետը երկարաձգել մինչև 60 օրացուցային օրով՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից սկսած՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետի պահանջները, 

դ. չկիրառել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվա-

կանի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթա-

կետի 2-րդ նախադասության պահանջները։ 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
 

 
     ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                      ՎԱՐՉԱՊԵՏ        Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ 

  Երևան 
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