

Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի  
փետրվարի 27-ի N 193 - Ն որոշման

«Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի  
հունիսի 30-ի N 948 - Ն որոշման

**Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ԹՎԱՅԻՆ  
ՀԵՌՈՒՍՏԱՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

NN ը/կ	Միջոցառման անվանումը	Իրականացնող մարմինը	Իրականացման ժամանակահատվածը	Իրականացման պատասխանատուն
1.	Վերգետնյա թվային համակարգի ներդրման հետ կապված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացների կազմակերպում	«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)	2014 թ. 1-ին եռամսյակ	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)
2.	Տարածքների համապատասխանեցում թվային համակարգերի ներդրման և շահագործման տեխնիկական պահանջներին	մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)	2014 թ. 2-րդ եռամսյակ	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)
3.	Հայաստանի Հանրապետությունում թվային վերգետնյա հեռուստատեսարձակման ցանցի կառուցում, կարգաբերում և գործարկում՝ ըստ փուլերի՝	մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)  «Հայաստանի հեռուս-	2015 թ. 2-րդ եռամսյակ	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց»

		տատեսային և ուղիորդողիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)		ՓԲԸ (համաձայնությամբ)
	<p><b>1-ին փուլ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- մուլտիպլեքսավորման կենտրոն Երևանում</li> <li>- մուլտիպլեքսավորման կայան Գյումրիում</li> <li>- հեռուստատեսային հաղորդակներ, կոմբայներ Երևանում և Գյումրիում</li> <li>- անտենային համակարգ 12x8 Երևանում, 4x4 Գյումրիում և ֆիդերներ</li> <li>- ՌՌԳ Երևան-Արեգ-Լանջիկ-Գյումրի</li> <li>- արբանյակային հաղորդիչ կայան</li> <li>- օժանդակ սարքավորումներ</li> <li>- մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ</li> <li>- անձնակազմի ուսուցում</li> </ul>	<p>մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)</p> <p>«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիորդողիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)</p>	2014 թ. 3-րդ եռամսյակ	<p>ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն</p> <p>«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիորդողիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)</p>
	<p><b>2-րդ փուլ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- մուլտիպլեքսավորման կայաններ 9 մարզկենտրոններ</li> <li>- հեռուստահաղորդակներ, հաղորդիչ անտենաներ, ֆիդերներ 207 կայանի համար</li> <li>- ՌՌԳ ցանց 56 միջակայք</li> <li>- արբանյակային ընդունիչ ցանց</li> <li>- օժանդակ սարքավորումներ</li> <li>- մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ</li> <li>- անձնակազմի ուսուցում</li> </ul>	<p>մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)</p> <p>«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիորդողիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)</p>	2014 թ. 4-րդ եռամսյակ	<p>ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն</p> <p>«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիորդողիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)</p>
4.	Թեստային հեռարձակում ՀՀ տարածքում, I փուլ	<p>մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)</p> <p>«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիորդողիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)</p>	2015 թ. 1-ին եռամսյակ	<p>ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն</p> <p>«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիորդողիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)</p>
5.	Թվային հեռարձակում ՀՀ տարածքում, II փուլ	<p>«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիորդողիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)</p>	2015 թ. 2-րդ եռամսյակ	<p>ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն</p> <p>«Հայաստանի հեռուստատեսային և</p>

				ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)
6.	Անալոգային հեռարձակման անջատում	«Հայաստանի հեռու- տատեսային և ռադիո- հաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)	2015 թ.	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)
7.	Անալոգային հեռարձակման սարքավորումների ապամոնտաժում	«Հայաստանի հեռու- տատեսային և ռադիո- հաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)	2015 թ.	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ